



СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
Администрации города


А.Н. Пискунова
08.07 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы
Администрации города


К.С. Хмельницкий
08.07 2020 г.

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации Программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске"
за отчетный период 6 мес. 2020 г.

№ п/п	Номер и наименование	Координатор, Участник (должность/ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета муниципального образования "Город Новочеркасск" на реализацию программы, тыс. рублей			Объемы несвоенных средств
						предусмотрен о программой	предусмотренно бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	<p>Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"</p>	<p>УФКС*(Начальник/Чернов И.В.), МАУ ГСЦ "Ермак"* (Директор/Артемова Т.В.), МАУ ФОК ПБ "Дельфин"* (Директор/Абрамов И.В.), МБУ СШОР №1* (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШОР №2* (Директор/Зленко Е.Е.), МБУ СШ №3* (Директор/Рыжкин А.М.)</p>		X	X			116303,6	116413,7	55723,4	0,0
2	<p>Основное мероприятие 1.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными учреждениями</p>	<p>УФКС (Начальник/Чернов И.В.), МАУ ГСЦ "Ермак" (Директор/Артемова Т.В.), МАУ ФОК ПБ "Дельфин" (Директор/Абрамов И.В.)</p>	<p>обеспечено оказание муниципальных услуг по предоставлению доступа к спортивным объектам для занимающихся спортивными школами</p>	01.01.2020	реализация продолжается	38093,9	38093,9	18286,7			0,0
3	<p>Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципального задания МАУ ГСЦ "Ермак"</p>	<p>УФКС (Начальник/Чернов И.В.), МАУ ГСЦ "Ермак" (Директор/Артемова Т.В.)</p>	<p>увеличение численности детей и подростков города, регулярно занимающихся фигурным катанием и хоккеем; повышение спортивного мастерства</p>	01.01.2020	реализация продолжается	27147,8	27147,8	13541,6			0,0

4	Мероприятие 1.1.2. Выполнение муниципального задания МАУ ФОК ПБ "Дельфин"	УФКС (Начальник/Чернов И.В.), МАУ ФОК ПБ "Дельфин" (Директор/Абрамов И.В.)	увеличение численности детей и подростков города, регулярно занимающихся фигурным катанием и хоккеем; повышение спортивного мастерства	01.01.2020	реализация продолжается	10946,1	10946,1	4745,1	0,0
5	Основное мероприятие 12. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями	УФКС (Начальник/Чернов И.В.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШОР № 2 (Директор/Зленко Е.Е.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	обеспечено оказание муниципальных услуг для занимающихся спортивными школами	01.01.2020	реализация продолжается	59302,0	59412,1	33204,8	0,0
6	Мероприятие 1.2.1. Выполнение муниципального задания МБУ СШОР № 1	УФКС(Начальник/Чернов И.В.), МБУ СШОР № 1(Директор/Дуварова Т.В.)	обеспечено оказание муниципальных услуг для занимающихся спортивными школами	01.01.2020	реализация продолжается	24191,6	24301,7	14951,1	0,0
7	Мероприятие 1.2.2. Выполнение муниципального задания МБУ СШОР № 2	УФКС(Начальник/Чернов И.В.), МБУ СШОР № 2(Директор/Зленко Е.Е.)	обеспечено оказание муниципальных услуг для занимающихся спортивными школами	01.01.2020	реализация продолжается	22645,0	22645,0	11041,5	0,0
8	Мероприятие 1.2.3. Выполнение муниципального задания МБУ СШ № 3	УФКС(Начальник/Чернов И.В.), МБУ СШОР № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	обеспечено оказание муниципальных услуг для занимающихся спортивными школами	01.01.2020	реализация продолжается	12465,4	12465,4	7212,2	0,0

9	Контрольное событие 1.1. Сохранить контингент занимающихся	УФКС (Начальник/Чернов И.В.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СПОР № 2 (Директор/Зленко Е.Е.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	контингент занимающихся составляет 3210 человек	X	30.06.2020	X	X	X	X
10	Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выплату стипендий главы Администрации города Новочеркасска	УФКС (Начальник/Чернов И.В.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СПОР № 2 (Директор/Зленко Е.Е.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	современно выплачена стипендия 4 занимающимся спортивным школам	01.01.2020	реализация продолжается	72,0	72,0	36,0	0,0
11	Мероприятие 1.3.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выплату стипендий главы Администрации города Новочеркасска	УФКС (Начальник/Чернов И.В.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СПОР № 2 (Директор/Зленко Е.Е.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	обеспечение социальной поддержки лиц имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта	01.01.2020	реализация продолжается	72,0	72,0	36,0	0,0

12	Контрольное событие 1.2. Выплата стипендий главы Администрации города Новочеркасска одаренным учащимся спортивных школ	УФКС (Начальник /Чернов И.В.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СПОР № 2 (Директор/Зленко Е.Е.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	своевременно предоставлена субсидия спортивным школам города для финансового стимулирования и поощрения одаренных занимающихся	X	30.06.2020	X	X	X	X
13	Основное мероприятие 1.4. Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	УФКС (Начальник/Чернов И.В.)	проведено 68 официальных спортивных мероприятий, приобретена спортивная атрибутика для награждения спортсменов, заключен договор на освещение в средствах массовой информации пропаганды здорового образа жизни	01.01.2020	реализация продолжается	2207,9	2207,9	734,2	0,0
14	Мероприятие 1.4.1. Организация, проведение и участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях согласно календарным планам	УФКС (Начальник/Чернов И.В.)	реализованы запланированные спортивные и физкультурные мероприятия подпрограммы, включенные в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города	01.01.2020	реализация продолжается	1178,5	1178,5	280,6	0,0

15	Мероприятие 1.4.2. Приобретение награжденной атрибутики (кубки, медали, грамоты, призы), технического и спортивного инвентаря, спортивной формы	УФКС (Начальник/Чернов И.В.)	награжденная атрибутика приобретена, проведено награждение сильнейших спортсменов в соответствии с календарем официальных спортивных мероприятий	01.01.2020	реализация продолжается	400,0	400,0	297,8	0,0
16	Мероприятие 1.4.3. Пропаганда физической культуры в средствах массовой информации	УФКС (Начальник/Чернов И.В.)	заключен договор с изданием "Новочеркасские ведомости" на освещение пропаганды физической культуры и спорта в городе Новочеркасске	01.01.2020	реализация продолжается	50,0	50,0	50,0	0,0
17	Мероприятие 1.4.4. Найм спортивных сооружений для проведения спортивно-массовых мероприятий	УФКС (Начальник/Чернов И.В.)	обеспечена своевременная оплата коммунальных платежей за пользование "Шахматным клубом"	01.01.2020	реализация продолжается	100,0	100,0	81,8	0,0

18	Мероприятие 1.4.5. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей и подростков в месту жительства в соответствии с муниципальными контрактами	УФКС(Начальник/Чернов И.В.)	проведено 68 официальных спортивных мероприятий		01.01.2020	реализация продолжается	479,4	479,4	24,0	0,0
19	Контрольное событие 1.3. Приобретение награжденной атрибутики (кубки, грамоты, призы), технического и спортивного инвентаря, спортивной формы	УФКС (Начальник/Чернов И.В.)	приобретена награжденная атрибутика для награждения сильнейших спортсменов, повышение мотивации занимающихся физической культурой и спортом		X	30.06.2020	X	X	X	X
20	Контрольное событие 1.4. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в части касающейся проведения мероприятий	УФКС (Начальник/Чернов И.В.)	исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Новочеркасска происходит своевременно, проведено 68 мероприятие		X	30.06.2020	X	X	X	X

21	Основное мероприятие 1.5. Обеспечение содержания имущества	УФКС (Начальник/Чернов И.В.)	своевременно оплачен земельный налог по участку "Мототрасса"	01.01.2020	реализация продолжается	4422,4	4422,4	2211,2	0,0
22	Мероприятие 1.5.1. Содержание мототрассы (земельный налог)	УФКС (Начальник/Чернов И.В.)	содержание мототрассы	01.01.2020	реализация продолжается	4422,4	4422,4	2211,2	0,0
23	Контрольное событие 1.5. Уплата земельного налога	УФКС (Начальник/Чернов И.В.)	-	X	-	X	X	X	X
24	Основное мероприятие 1.6. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для развития физической культуры и спорта	УФКС (Начальник/Чернов И.В.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СПОР № 2 (Директор/Зленко Е.Е.), МБУ СП № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	проведена работа по определению поставщиков товаров (выполнению работ), своевременно заключены муниципальные контракты	01.01.2020	реализация продолжается	4165,7	4165,7	55,7	0,0
25	Мероприятие 1.6.1. Капитальный ремонт (замена оконных блоков (витражей) и ремонт фасада здания МБУ СПОР № 2 по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 39	УФКС (Начальник/Чернов И.В.), МБУ СПОР № 2 (Директор/Зленко Е.Е.)	проведен электронный аукцион по определению поставщика услуг, заключен муниципальный контракт	01.01.2020	реализация продолжается	3200,9	3200,9	0,0	

26	Мероприятие 1.6.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ города	УФКС (Начальник /Чернов И.В.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СПОР № 2 (Директор/Зленко Е.Е.), МБУ СП № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	заключены контракты на поставку спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с поданными заявками	01.01.2020	реализация продолжается	964,8	964,8	55,7	
27	Контрольное событие 1.6. Проведение капитального ремонта (замена оконных блоков (витражей) и ремонт фасада) здания МБУ СПОР № 2	УФКС (Начальник /Чернов И.В.), МБУ СПОР № 2 (Директор/Зленко Е.Е.)	-	X	-	X	X	X	X
28	Контрольное событие 1.7. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ города	УФКС (Начальник /Чернов И.В.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СПОР № 2 (Директор/Зленко Е.Е.), МБУ СП № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	-	X	-	X	X	X	X

29	Основное мероприятие 1.7. Субсидии на приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности	УФКС (Начальник /Чернов И.В.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СПОР № 2 (Директор/Зленко Е.Е.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	проведены электронные аукционы по определению поставщика, автобусы поставлены в спортивные школы города	01.01.2020	реализация продолжается	5526,0	5526,0	1194,8	0,0
30	Мероприятие 1.7.1. Приобретение школьного автобуса МБУ СШ № 3	УФКС (Начальник /Чернов И.В.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	приобретение одного школьного автобуса	01.01.2020	реализация продолжается	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Мероприятие 1.7.2. Приобретение школьного автобуса МБУ СПОР № 1	УФКС (Начальник /Чернов И.В.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.)	автобус поставлен в школу	01.01.2020	реализация продолжается	2763,0	2763,0	597,4	0,0
32	Мероприятие 1.7.3. Приобретение школьного автобуса МБУ СПОР № 2	УФКС (Начальник /Чернов И.В.), МБУ СПОР № 2 (Директор/Зленко Е.Е.)	автобус поставлен в школу	01.01.2020	реализация продолжается	2763,0	2763,0	597,4	
33	Контрольное событие 1.8. Приобретение автобусов	УФКС (Начальник /Чернов И.В.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СПОР № 2 (Директор/Зленко Е.Е.)	-	X	-	X	X	X	X
34	Основное мероприятие 1.8. Реализация проектов инициативного бюджетирования	УФКС (Начальник /Чернов И.В.), МБУ СПОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.)	проведен электронный аукцион по определению поставщика услуг, заключен муниципальный контракт на реализацию проекта	01.01.2020	реализация продолжается	2513,7	2513,7	0,0	

35	Мероприятие 1.8.1. Устройство спортивной площадки на территории спортивного комплекса МБУ СШОР № 1, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Театральная, 3/108-б/4	УФКС (Начальник /Чернов И.В.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.)	проведен электронный аукцион по определению поставщика услуг, заключен муниципальный контракт на реализацию проекта	28.04.2020	реализация продолжается	2513,7	2513,7		
36	Контрольное событие 1.9. Реализация проекта инициативного бюджетирования	УФКС (Начальник /Чернов И.В.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.)	-	X	-	X	X	X	X
37	Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске"	УФКС (Начальник/Чернов И.В.)	X	X	X	3657,3	3657,3	1481,3	0,0

38	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности УФКС	УФКС (Начальник/Чернов И.В.)	повышение эффективности управления муниципальными финансами и использованием муниципального имущества в части вопросов реализации Программы.	01.01.2020	реализация продолжается	3657,3	3657,3	1481,3	0,0
39	Итого по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске"	УФКС (Начальник/Чернов И.В.)							
			X	X	X	119960,9	120071,0	57204,7	0,0
			X	X	X	119960,9	120071,0	57204,7	0,0

Начальник УФКС

Чернов И.В.

Исполнитель Наталья Викторовна Крошка
25.83.97