

Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»
на 2021 год
по итогам 1 полугодия 2021 года

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города от 25.12.2018 г. № 2081. Действующая редакция утверждена постановлением Администрации города Новочеркасска от 02.06.2021 № 698.

План реализации Программы на 2021 год утвержден заместителем главы Администрации города Хмельницким К.С. 25.12.2020 г. (в редакции 04.06.2021 г.).

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 119854,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет – 119854,9 тыс. рублей.

В сводной бюджетной росписи муниципального образования «Город Новочеркасске» на реализацию Программы предусмотрено 121129,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 1274,8 тыс. рублей;
- местный бюджет – 119854,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2021 года составило 56198,8 тыс. рублей или 46,4 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В отчётном плане реализации Программы не нашли отражение расходы, запланированные в сводной бюджетной росписи города, в сумме 1274,8 тыс. рублей. Данная сумма бюджетных ассигнований предусмотрена на финансовое обеспечение реализации инициативного проекта муниципальным бюджетным учреждением спортивной школой олимпийского резерва № 2 (основное мероприятие 1.8. «Реализация проектов инициативного бюджетирования»).

Внесение корректировки объёмов финансирования мероприятий, будет осуществлено по факту внесения соответствующих изменений в решение Городской Думы от 25.12.2020 № 24 «О бюджете города Новочеркасска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма

1);

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» (далее – подпрограмма 2).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено 115698,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет – 115698,4 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью – 116973,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 1274,8 тыс. рублей;
- местный бюджет – 115698,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 54655,2 тыс. рублей или 46,7 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрена реализация 6 основных мероприятий, 13 мероприятий. Все основные мероприятия Программы находятся в стадии дальнейшей реализации.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 6 контрольных событий.

По итогам отчетного периода в установленный срок достигнуты 4 контрольных события, в том числе:

контрольное событие 1.1 «Сохранение контингента занимающихся»,

контрольное событие 1.2. «Выплата стипендий главы Администрации города Новочеркаска одаренным учащимся спортивных школ»,

контрольное событие 1.3. «Приобретение наградной атрибутики (кубки, грамоты, призы), технического и спортивного инвентаря, спортивной формы»,

контрольное событие 1.4. «Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в части касающейся проведения мероприятий».

По 6 контрольным событиям по итогам отчетного периода достигнуты следующие промежуточные результаты:

контрольное событие 1.1 – контингент занимающихся составил 3210 человек;

контрольное событие 1.2. – своевременно выплачена стипендия 3 занимающимся спортивных школ города;

контрольное событие 1.3. – приобретена наградная атрибутика;


контрольное событие 1.4. – проведено 99 официальных спортивных мероприятий;

контрольное событие 1.5. – частично оплачен земельный налог за земельные участки;

контрольное событие 1.6. – повторно запущен электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение проведение ремонта кровли здания (литер В) МБУ СШОР № 2.


На реализацию мероприятий подпрограммы 2 предусмотрено 4156,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4156,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 1543,6 тыс. рублей 37,1 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. В рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, результат которого будет оцениваться по итогам текущего года.

Начальник управления



Е.Е. Зленко

СОГЛАСОВАНО:
 Заместитель главы
 Администрации города


 К.С. Хмельницкий
 08.07.2021 г.

ОТЧЕТ
 об исполнении плана реализации Программы
 "Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске"

за отчетный период 6 мес. 2021 г.

№ п/п	Номер и наименование	Координатор, участник (должность/ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета муниципального образования "Город Новочеркасск" на реализацию программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств
						предусмотрено программой	предусмотрено бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"	УФКС*(Начальник/Зленко Е.Е.), МАУ ГСЦ "Ермак"* (Директор/Артемьева Т.В.), МАУ ФОК ПБ "Дельфин"* (Директор/Абрамов И.В.), МБУ СПОР №1* (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СПОР №2* (Директор/Репина И.А.), МБУ СП №3* (Директор/Рыжкин А.М.)	X	X	X	115698,4	116973,2	54655,2	0,0

2	Основное мероприятие 1.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными учреждениями	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МАУ ГСЦ "Ермак" (Директор/Артемова Т.В.), МАУ ФОК ПБ "Дельфин" (Директор/Абрамов И.В.)	обеспечено оказание муниципальных услуг по предоставлению доступа к спортивным объектам для занимающихся спортивными школами	01.01.2021	реализация продолжается	41476,8	41476,8	20413,0	0,0
3	Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципального задания МАУ ГСЦ "Ермак"	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МАУ ГСЦ "Ермак" (Директор/Артемова Т.В.)	увеличение численности детей и подростков города, регулярно занимающихся фигурным катанием и хоккеем; повышение спортивного мастерства	01.01.2021	реализация продолжается	31174,9	31174,9	15735,7	0,0
4	Мероприятие 1.1.2. Выполнение муниципального задания МАУ ФОК ПБ "Дельфин"	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МАУ ФОК ПБ "Дельфин" (Директор/Абрамов И.В.)	увеличение численности детей и подростков города, регулярно занимающихся фигурным катанием и хоккеем; повышение спортивного мастерства	01.01.2021	реализация продолжается	10301,9	10301,9	4677,3	0,0
5	Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШОР № 2 (Директор/Репина И.А.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	обеспечено оказание муниципальных услуг для занимающихся спортивными школами	01.01.2021	реализация продолжается	71243,9	71243,9	33032,7	0,0
6	Мероприятие 1.2.1. Выполнение муниципального задания МБУ СШОР № 1	УФКС(Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.)	обеспечено оказание муниципальных услуг для занимающихся спортивными школами	01.01.2021	реализация продолжается	28616,7	28616,7	13527,9	0,0

7	Мероприятие 1.2.2. Выполнение муниципального задания МБУ СШОР №2	УФКС(Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ СШОР №2 (И.о. директора /Быковских Н.Н.)	обеспечено оказание муниципальных услуг для занимающихся спортивными школами	01.01.2021	реализация продолжается	26068,9	26068,9	11173,1	0,0
8	Мероприятие 1.2.3. Выполнение муниципального задания МБУ СШ №3	УФКС(Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ СШОР №3 (Директор/Рыжкин А.М.)	обеспечено оказание муниципальных услуг для занимающихся спортивными школами	01.01.2021	реализация продолжается	16558,3	16558,3	8331,7	0,0
9	Контрольное событие 1.1. Сохранить контингент занимающихся	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СШОР №1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШОР №2 (Директор/Репина И.А.), МБУ СШ №3 (Директор/Рыжкин А.М.)	контингент занимающихся составляет 3210 человек	X	30.06.2021	X	X	X	X
10	Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выплату стипендий главы Администрации города Новочеркасска	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СШОР №1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШОР №2 (Директор/Репина И.А.), МБУ СШ №3 (Директор/Рыжкин А.М.)	своевременно выплачена стипендия 3 занимающимся спортивным школам	01.01.2021	реализация продолжается	108,0	108,0	54,0	0,0
11	Мероприятие 1.3.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выплату стипендий главы Администрации города Новочеркасска	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СШОР №1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШОР №2 (Директор/Репина И.А.), МБУ СШ №3 (Директор/Рыжкин А.М.)	обеспечение социальной поддержкой лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта	01.01.2021	реализация продолжается	108,0	108,0	54,0	0,0

12	Контрольное событие 1.2. Выплата стипендий главы Администрации города Новочеркасска одаренным учащимся спортивных школ	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ СШОР № 2 (Директор/Репина И.А.), МБУ СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	своевременно предоставлена субсидия спортивным школам города для финансового стимулирования и поощрения одаренных занимающихся	X	30.06.2021	X	X	X	X
13	Основное мероприятие 1.4. Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	проведены 99 официальных спортивных мероприятий, приобретена спортивная атрибутика для награждения спортсменов, заключен договор на освещение в средствах массовой информации пропаганда здорового образа жизни	01.01.2021	реализация продолжается	2076,2	2076,2	768,4	0,0
14	Мероприятие 1.4.1. Организация, проведение и участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях согласно календарным планам	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	реализованы запланированные спортивные и физкультурные мероприятия подпрограммы, включенные в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города	01.01.2021	реализация продолжается	938,3	938,3	268,3	0,0

15	Мероприятие 1.4.2. Приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты, призы), технического и спортивного инвентаря, спортивной формы	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	наградная атрибутика приобретена, проведено награждение сильнейших спортсменов в соответствии с календарем официальных спортивных мероприятий	01.01.2021	реализация продолжается	400,0	400,0	199,9	0,0
16	Мероприятие 1.4.3. Пропаганда физической культуры в средствах массовой информации	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	заключен договор с изданием "Новочеркасские ведомости" на освещение пропаганды физической культуры и спорта в городе Новочеркасске	01.01.2021	реализация продолжается	100,0	100,0	100,0	0,0
17	Мероприятие 1.4.4. Найм спортивных сооружений для проведения спортивно-массовых мероприятий	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	обеспечена своевременная оплата коммунальных платежей за пользование "Шахматным клубом"	01.01.2021	реализация продолжается	158,5	158,5	101,2	0,0
18	Мероприятие 1.4.5. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей и подростков по месту жительства в соответствии с муниципальными контрактами	УФКС(Начальник/Зленко Е.Е.)	проведены 99 официальных спортивных мероприятия	01.01.2021	реализация продолжается	479,4	479,4	99,0	0,0

19	Контрольное событие 1.3. Приобретение наградной атрибутики (кубки, грамоты, призы), технического и спортивного инвентаря, спортивной формы	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	приобретена наградная атрибутика для награждения сильнейших спортсменов, повышение мотивации занимающихся физической культурой и спортом	X	30.06.2021	X	X	X	X	X
20	Контрольное событие 1.4. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в части касающейся проведения мероприятий	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Новочеркасска происходит своевременно, проведены 99 мероприятий	X	30.06.2021	X	X	X	X	X
21	Основное мероприятие 1.5. Обеспечение содержания имущества	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	своевременно оплачен земельный налог по участку "Мототрасса"	01.01.2021	реализация продолжается	409,6	409,6	387,1	0,0	
22	Мероприятие 1.5.1. Содержание мототрассы (земельный налог)	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	содержание мототрассы	01.01.2021	реализация продолжается	409,6	409,6	387,1	0,0	
23	Контрольное событие 1.5. Уплата земельного налога	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	-	X	-	X	X	X	X	X

34	Основное мероприятие 1.8. Реализация проектов инициативного бюджетирования	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 2 (Директор/Репина И.А.)	заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и муниципальным образованием о предоставлении субсидии от 18.06.2021 № 11, 28.06.2021 повторно запущен электронный аукцион по определению подрядчика	01.01.2021	реализация продолжается	383,9	1658,7	0,0		
35	Мероприятие 1.8.1. Ремонт кровли здания (литер В) МБУ СШОР № 2 г. Новочеркасска, расположенной по адресу: 346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 39	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 2 (Директор/Репина И.А.)	заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и муниципальным образованием о предоставлении субсидии от 18.06.2021 № 11, 28.06.2021 повторно запущен электронный аукцион по определению подрядчика	01.01.2021	реализация продолжается	383,9	1658,7	0,0		
36	Контрольное событие 1.6. Реализация проекта инициативного бюджетирования	УФКС (Начальник /Зленко Е.Е.), МБУ СШОР № 2 (Директор/Репина И.А.)	-	X	реализация продолжается	X	X	X	X	

37	Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске"	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)		X	X														
38	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности УФКС	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации Программы.			01.01.2021	реализация продолжается	4156,5	4156,5	1543,6	0,0								
39	Итого по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске"	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)		X	X	X	X	119854,9	121129,7	56198,8	0,0								

Начальник УФКС

Зленко Е.Е.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Финансового управления
Администрации города Новочеркасска

Пискунова А.Н.

Крошка Наталья Викторовна
25 83 97