


СОГЛАСОВАНО:  
 Заместитель главы  
 Администрации города

  
 К.С. Хмельницкий  
 19.05.2023 г.

ОТЧЕТ  
 об исполнении плана реализации Программы  
 "Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске"  
 за отчетный период 9 мес. 2023 г.

№ п/п	Номер и наименование	Координатор, Участник (должность/ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета муниципального образования "Город Новочеркассск" на реализацию программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств
						предусмотрено программой	предусмотрено бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"	УФКС*(Начальник/Зленко Е.Е.), МАУ ГСЦ "Ермак"* (Директор/Артемьева Т.В.), МАУ ФОК ПБ "Дельфин"* (Директор/Абрамов И.В.), МБУ ДО СШ №1* (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ ДО СШ №2* (Директор/Репина И.А.), МБУ ДО СШ №3*	X	X	X	161943,8	162100,8	106052,3	317,4

2	<b>Основное мероприятие 1.1.</b> Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными учреждениями	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МАУ ГСЦ "Ермак" (Директор/Артемьева Т.В.), МАУ ФОК ПБ "Дельфин" (Директор/Абрамов И.В.)	обеспечено оказание муниципальных услуг по предоставлению доступа к спортивным объектам для занимающихся спортивными школами	01.01.2023	реализация продолжается	49522,1	49522,1	35603,6	0,0
3	Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципального задания МАУ ГСЦ "Ермак"	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МАУ ГСЦ "Ермак" (Директор/Артемьева Т.В.)	увеличение численности детей и подростков города, регулярно занимающихся фигурным катанием и хоккеем; повышение спортивного мастерства	01.01.2023	реализация продолжается	37639,3	37639,3	27503,7	0,0
4	Мероприятие 1.1.2. Выполнение муниципального задания МАУ ФОК ПБ "Дельфин"	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МАУ ФОК ПБ "Дельфин" (Директор/Абрамов И.В.)	увеличение численности детей и подростков города, регулярно занимающихся фигурным катанием и хоккеем; повышение спортивного мастерства	01.01.2023	реализация продолжается	11882,8	11882,8	8099,9	0,0
5	<b>Основное мероприятие 1.2.</b> Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ ДО СШ №1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ ДО СШ №2 (Директор/Репина И.А.), МБУ СШ №3 (Директор/Рыжкин А.М.)	обеспечено оказание муниципальных услуг для занимающихся спортивными школами	01.01.2023	реализация продолжается	86356,6	86513,6	58370,6	0,0
6	Мероприятие 1.2.1. Выполнение муниципального задания МБУ ДО СШ №1	УФКС(Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ ДО СШ №1 (Директор/Дуварова Т.В.)	обеспечено оказание муниципальных услуг для занимающихся спортивными школами	01.01.2023	реализация продолжается	30797,2	30797,2	21543,7	0,0
7	Мероприятие 1.2.2. Выполнение муниципального задания МБУ ДО СШ №2	УФКС(Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ ДО СШ №2 (Директор/Репина И.А.)	обеспечено оказание муниципальных услуг для занимающихся спортивными школами	01.01.2023	реализация продолжается	31353,3	31510,3	23567,7	0,0
8	Мероприятие 1.2.3. Выполнение муниципального задания МБУ СШ №3	УФКС(Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ ДО СШ №3 (Директор/Рыжкин А.М.)	обеспечено оказание муниципальных услуг для занимающихся спортивными школами	01.01.2023	реализация продолжается	24206,1	24206,1	13259,2	0,0

9	<b>Контрольное событие 1.1.</b> Сохранить контингент занимающихся	УФКС (Начальник/Эленко Е.Е.), МБУ ДО СШ № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ ДО СШ № 2 (Директор/Репина И.А.), МБУ ДО СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	контингент занимающихся составляет 3257 человек		X	30.09.2023	X	X	X	X
10	<b>Основное мероприятие 1.3.</b> Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выплату стипендий главы Администрации города Новочеркасска	УФКС (Начальник/Эленко Е.Е.), МБУ ДО СШ № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ ДО СШ № 2 (Директор/Репина И.А.), МБУ ДО СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	своевременно выплачена стипендия 3 занимающимся спортивным школам		01.01.2023	реализация продолжается	108,0	108,0	84,0	0,0
11	<b>Мероприятие 1.3.1.</b> Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выплату стипендий главы Администрации города Новочеркасска	УФКС (Начальник/Эленко Е.Е.), МБУ ДО СШ № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ ДО СШ № 2 (Директор/Репина И.А.), МБУ ДО СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	обеспечение социальной поддержкой лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта		01.01.2023	реализация продолжается	108,0	108,0	84,0	0,0
12	<b>Контрольное событие 1.2.</b> Выплата стипендий главы Администрации города Новочеркасска одаренным учащимся спортивных школ	УФКС (Начальник/Эленко Е.Е.), МБУ ДО СШ № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ ДО СШ № 2 (Директор/Репина И.А.), МБУ ДО СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	своевременно предоставлена субсидия спортивным школам города для финансового стимулирования и поощрения одаренных занимающихся		X	30.09.2023	X	X	X	X
13	<b>Основное мероприятие 1.4.</b> Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	УФКС (Начальник/Эленко Е.Е.)	проведены 375 официальных спортивных мероприятий, приобретена спортивная атрибутика для награждения спортсменов, заключены договоры на освещение в средствах массовой информации пропаганды здорового образа жизни		01.01.2023	реализация продолжается	3131,7	3131,7	2573,3	0,0

14	Мероприятие 1.4.1. Организация, проведение и участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях согласно календарным планам	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	реализованы запланированные спортивные и физкультурные мероприятия подпрограммы, включенные в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города	01.01.2023	реализация продолжается	1639,9	1639,9	1386,0	0,0
15	Мероприятие 1.4.2. Приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты, призы), технического и спортивного инвентаря, спортивной формы	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	наградная атрибутика приобретена, проведено награждение сильнейших спортсменов в соответствии с календарем официальных спортивных мероприятий	01.01.2023	реализация продолжается	600,0	600,0	600,0	0,0
16	Мероприятие 1.4.3. Пропаганда физической культуры в средствах массовой информации	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	заключены договоры с печатными изданиями на освещение пропаганды физической культуры и спорта в городе Новочеркаске	01.01.2023	реализация продолжается	130,0	130,0	50,0	0,0
17	Мероприятие 1.4.4. Найм спортивных сооружений для проведения спортивно-массовых мероприятий	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	обеспечена своевременная оплата платежей за коммунальные услуги "Шахматным клубом"	01.01.2023	реализация продолжается	185,8	185,8	126,5	0,0
18	Мероприятие 1.4.5. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей и подростков по месту жительства в соответствии с муниципальными	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	проведены 375 официальных спортивных мероприятий	01.01.2023	реализация продолжается	576,0	576,0	410,8	0,0

19	<b>Контрольное событие 1.3.</b> Приобретение наградной атрибутики (кубки, грамоты, призы), технического и спортивного инвентаря, спортивной формы	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	приобретена наградная атрибутика для награждения сильнейших спортсменов, повышение мотивации занимающихся физической культурой и спортом	X	30.09.2023	X	X	X	X
20	<b>Контрольное событие 1.4.</b> Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в части касающейся проведения мероприятий	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Новочеркасска происходит своевременно, проведены 375 мероприятий	X	30.09.2023	X	X	X	X
21	<b>Основные мероприятия 1.5.</b> Обеспечение содержания имущества	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	своевременно оплачены налоги	01.01.2023	реализация продолжается	45,0	45,0	18,3	0,0
22	Мероприятие 1.5.1. Обеспечение содержания имущества УФКС	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	уплата налогов на имущество, находящегося в оперативном управлении	01.01.2023	реализация продолжается	45,0	45,0	18,3	0,0
23	<b>Контрольное событие 1.5.</b> Уплата имущественных налогов	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	-	X	-	X	X	X	X
24	<b>Основные мероприятия 1.6.</b> Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для развития физической культуры и спорта	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МАУ ГСП "Ермак" (Директор/Артемова Т.В.)	улучшение и модернизация спортивной инфраструктуры города, проведение капитальных ремонтов зданий спортивных школ и спортивных площадок	01.01.2023	реализация продолжается	15000,0	15000,0	3581,5	0,0
25	Мероприятие 1.6.1. Комплекс мероприятий, направленный на усовершенствование материально-технической базы МАУ ГСП "Ермак"	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МАУ ГСП "Ермак" (Директор/Артемова Т.В.)	приобретение и установка оборудования (искусственный газон), монтаж дренажной системы и проведение подготовительных работ по установке освещения	01.01.2023	реализация продолжается	15000,0	15000,0	3581,5	0,0

26	<b>Контрольное событие 1.6.</b> Приобретение и установка оборудования (искусственный газон), монтаж дренажной системы и проведение подготовительных работ по установке освещения МАУ ГСЦ "Ермак"	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МАУ ГСЦ "Ермак" (Директор/Артемьева Т.В.)	-	X	-	X	X	X	X
27	<b>Основное мероприятие 1.7.</b> Субсидии на приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ ДО СШ № 1 (Директор/Дуварова Т.В.), МБУ ДО СШ № 2 (Директор/Репина И.А.), МБУ ДО СШ № 3 (Директор/Рыжкин А.М.)	улучшение материально-технической базы спортивных школ города	01.01.2023	27.06.2023	5568,4	5568,4	5251,0	317,4
28	<b>Мероприятие 1.7.1.</b> Приобретение автобуса МБУ ДО СШ № 3	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ ДО СШ № 3 (Директор/ Рыжкин А.М.)	автобус приобретен и поставлен в МБУ ДО СШ № 3	01.01.2023	27.06.2023	5568,4	5568,4	5251,0	317,4
29	<b>Контрольное событие 1.7.</b> Приобретение автобуса	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ ДО СШ № 3 (Директор/ Рыжкин А.М.)	автобус приобретен и поставлен в МБУ ДО СШ № 3	X	27.06.2023	X	X	X	X
30	<b>Основное мероприятие 1.8.</b> Реализация проектов инициативного бюджетирования	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ ДО СШ № 3 (Директор/ Рыжкин А.М.)	на территории МБУ ДО СШ №3 установлена новая спортивная площадка	01.01.2023	28.08.2023	2212,0	2212,0	570,0	0,0
31	<b>Мероприятие 1.8.1.</b> Устройство спортивной площадки на территории МБУ ДО СШ № 3 по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Пляжная, 5	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ ДО СШ № 3 (Директор/ Рыжкин А.М.)	на территории МБУ ДО СШ №3 установлена новая спортивная площадка	01.01.2023	28.08.2023	2212,0	2212,0	570,0	0,0

32	Контрольное событие 1.8. Реализация инициативного проекта (Устройство спортивной площадки на территории МБУ ДО СШ №3 по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Пляжная, 5)	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.), МБУ ДО СШ №3 (Директор/ Рыжкин А.М.)	акт выполненных работ № 1 от 28.08.2023		X	28.08.2023	X	X	X	X	X	X	X
33	Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске"	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности УФКС	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)	повышение эффективности управления муниципальными финансами и использованием муниципального имущества в части вопросов реализации Программы.			01.01.2023	реализация продолжается		6344,4	7107,6	4185,2	0,0	
35	Итого по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске"	УФКС (Начальник/Зленко Е.Е.)		X	X	X	X	X	168288,2	169208,4	110237,5	317,4	317,4

Начальник УФКС

Зленко Е.Е.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Финансового управления  
Администрации города Новочеркаска

Пискунова А.Н.

Крошва Наталья Викторовна  
25.83.97