


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации  
города – начальник Финансового  
управления

Коробова А.Н.   
«15» 07 / 2025 года

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы  
Администрации города

Хмельницкий К.С.   
«11» 09.09.2025 года

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» за 1-ое полугодие 2025г.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

Номер и наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода <2>	Подтверждающий документ <3>	Плановое значение на конец текущего года <4>	Прогнозное значение на конец текущего года <4>	Характеристика динамики	Комментарий <5>
1.1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет	МП	процентов	X	X	X	X	59,9	59,9		Достижение показателя оценивается «По итогам года»
1.2. Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными	ГП	процентов	X	X	X	X	66,3	66,3		Достижение показателя оценивается «По итогам года»





Муниципальный проект 6. «Приобретение с доставкой и монтажом комплекта спортивного покрытия и оборудования для многофункциональной спортивной площадки города Новочеркасска» (всего), в том числе:	1312,5	1312,5	1312,5	1312,5	1312,5	-	-
местный бюджет	1312,5	1312,5	1312,5	1312,5	1312,5	-	-
Комплекс процессных мероприятий	191537,5	191537,5	191537,5	191537,5	191537,5	103726,0	54,2%
1. «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе:							
областной бюджет	-	-	-	-	-		
местный бюджет	191537,5	191537,5	191537,5	191537,5	191537,5	103726,0	54,2%
Комплекс процессных мероприятий	8531,3	8531,3	8531,3	8531,3	8531,3	3119,2	36,6%
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»» (всего), в том числе:							
местный бюджет	8531,3	8531,3	8531,3	8531,3	8531,3	3119,2	36,6%

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в целом – 63,9 %

3. Информация о рисках муниципальной программы

Номер и наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий рисков	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

Начальник Управления по  
Физической культуре и спорту  
Администрации города



Е.Е. Зленко

10.07.2025

## ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципального проекта 1 за 1 полугодие 2025 года  
«Приобретение с доставкой и установкой модульных спортивных сооружений, залов и помещений в том числе с оборудованием и инвентарём города Новочеркасска»

### 1. Риски

Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска <1>	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (фамилия, инициалы, должность)
Задача 1 муниципального проекта «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»					

### 2. Сведения о Достижении показателей муниципального проекта

Наименование показателя	Уровень показателя <1>	Единица измерения <2>	Значение показателя за отчетный период (нарастающим итогом)		Комментарий <3>
			план	факт отклонение (+, -)	
Показатель 1.1. «Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет»	Муниципальный уровень	процентов	59,9		Достижение показателей оценивается «По итогам года»
Показатель 1.2. «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей	Муниципальный уровень	процентов	94,0		Достижение показателей оценивается «По итогам года»

численности обучающихся»	Муниципальный уровень	процентов	66,3				Достижение показателей оценивается «По итогам года»
Показатель 1.3. «Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»							

### 3. Сведения о достижениях мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения <1>	Значение на конец отчетного периода (нарастающим итогом)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (фамилия, инициалы, должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
		план	факт	план	факт			
Мероприятие (результат) 1.1. «Приобретен и установлен новый модульный спортивный зал, с оборудованием и инвентарем по адресу:	единиц	1	1	X	30.06.2025	Зленко Е.Е., Начальник УФС		<2>





1	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1 «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»	X							
Мероприятие (результат) 1.1. «Приобретен и установлен новый модульный спортивный зал, с оборудованием и инвентарем по адресу: г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 81» в том числе:	X	168591,5	168591,5	168591,5	168591,5	132770,0	78,5%	
областной бюджет	X	132770,0	132770,0	132770,0	132770,0	132770,0		
местный бюджет	X	35821,5	35821,5	35821,5	35821,5		78,5%	
Из них: УФКС	915 1102 12201S4330 0620	168591,5	168591,5	168591,5	168591,5	132770,0	78,5%	
Итого по муниципальному проекту, в том числе:	X	168591,5	168591,5	168591,5	168591,5	132770,00	78,5%	
областной бюджет	X	132770,0	132770,0	132770,0	132770,0	132770,0		
местный бюджет	X	35821,5	35821,5	35821,5	35821,5	-	78,5%	

**Примечание.**

1. Используемое сокращения УФКС Управление по физической культуре и спорту Администрации города;
2. X – ячейки не заполняются.

Начальник Управления по физической культуре и спорту  
Администрации города



Е.Е. Зленко

## ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципального проекта 2 за 1 полугодие 2025 года  
«Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Фрунзе 55»

### 1. Риски

Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска <1>	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (фамилия, инициалы, должность)
Задача 1 муниципального проекта «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»					

### 2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

Наименование показателя	Уровень показателя <1>	Единица измерения <2>	Значение показателя за отчетный период (нарастающим итогом)		Комментарий <3>
			план	факт отклонение (+, -)	
Показатель 1.1: «Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет»	Муниципальный уровень	процентов	59,9		Достижение показателей оценивается «По итогам года»
Показатель 1.2: «Доля обучающихся, систематически	Муниципальный уровень	процентов	94,0		Достижение показателей оценивается «По итогам года»

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся»									
Показатель 1.3. «Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»	Муниципальный уровень	процентов	66,3						Достижение показателей оценивается «По итогам года»

### 3. Сведения о достижениях мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения <1>	Значение на конец отчетного периода (нарастающим итогом)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (фамилия, инициалы, должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
		план	факт	отклонение (+, -)	план			
Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены работы по устройству спортивной площадки по ул. Фрунзе»	единиц	1				Зленко.Е.Е., Начальник УФКС		<2>          «в работе, риски недостижения отсутствуют»





областной бюджет	X	1357,7	1357,7	1357,7	1357,7	1357,7	
местный бюджет	X	428,7	428,7	428,7	428,7	428,7	

Примечание.

1. Исползуемое сокращения УФКС Управление по физической культуре и спорту Администрации города;
2. X – ячейки не заполняются.

Начальник Управления по физической культуре и спорту  
Администрации города



Е.Е. Зленко

## ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципального проекта 3 за 1 полугодие 2025 года  
«Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, роща «Красная весна»

## 1. Риски

Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска <1>	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (фамилия, инициалы, должность)
Задача 1 муниципального проекта «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»					

## 2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

Наименование показателя	Уровень показателя <1>	Единица измерения <2>	Значение показателя за отчетный период (нарастающим итогом)		Комментарий <3>
			план	факт отклонение (+, -)	
Показатель 1.1. «Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет»	Муниципальный уровень	процентов	59,9		достижение показателей оценивается « По итогам года»
Показатель 1.2. «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей	Муниципальный уровень	процентов	94,0		достижение показателей оценивается « По итогам года»

численности обучающихся»	Муниципальный уровень	процентов	66,3				Достижение показателей оценивается « По итогам года»
Показатель 1.3. «Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из одновременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»							

### 3. Сведения о достижениях мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения <1>	Значение на конец отчетного периода (нарастающим итогом)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (фамилия, инициалы, должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
		план	факт	план	факт			
Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены работы по устройству спортивной площадки в роще «Красная весна»»	единиц	1	1	08.10.2025		Зленко.Е.Е., Начальник УФКС		«в работе риски недостижения отсутствуют»
Контрольная точка 1.1.1. Работы выполнены				25.09.2025		Зленко.Е.Е., Начальник УФКС		
Контрольная точка 1.1.2.				08.10.		Зленко.Е.Е.,		

Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам					2025	Начальник УФКС	
---	--	--	--	--	------	----------------	--

#### 4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта

Наименование объекта	Адрес объекта	Срок реализации				Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)									
		начало		окончание		предусмотрено					исполнено				
		план	факт	план	факт	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
Задача 1 муниципального проекта «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»															
Мероприятие (результат) 1.1.															
«Выполнены работы по устройству спортивной площадки в роще «Красная весна»»															
Спортивная площадка	Ростовская область, г. Новочеркасск, Роша	01.04. 2025	08.10. 2025			1944,3	0	1505,5	438,8						



УФКС								
Итого по муниципальному проекту, в том числе:	X	1944,3	1944,3	1944,3	1944,3	1944,3		
областной бюджет	X	1505,5	1505,5	1505,5	1505,5	1505,5		
местный бюджет	X	438,8	438,8	438,8	438,8	438,8		

Примечание.

2. Используемое сокращения

УФКС Управление по физической культуре и спорту Администрации города;  
2. X – ячейки не заполняются.

Начальник Управления по физической культуре и спорту  
Администрации города



Е.Е. Зленко

## ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципального проекта 4 за 1 полугодие 2025 года  
«Приобретение основных средств с установкой на спортивных объектах города Новочеркасска»

### 1. Риски

Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска <1>	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (фамилия, инициалы, должность)
Задача 1 муниципального проекта «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»					

### 2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

Наименование показателя	Уровень показателя <1>	Единица измерения <2>	Значение показателя за отчетный период (нарастающим итогом)		Комментарий <3>
			план	факт отклонение (+, -)	
Показатель 1.1. «Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет»	Муниципальный уровень	процентов	59,9		Достижение показателей оценивается «По итогам года»
Показатель 1.2. «Доля обучающихся систематически занимающихся физической	Муниципальный уровень	процентов	94,0		Достижение показателей оценивается «По итогам года»

культуры и спортом, в общей численности обучающихся»									
Показатель 1.3. «Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из одновременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»	Муниципальный уровень	процентов	66,3						Достижение показателей оценивается «По итогам года»

### 3. Сведения о достижениях мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения <1>	Значение на конец отчетного периода (нарастающим итогом)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (фамилия, инициалы, должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий <2>
		план	факт	отклонение (+, -)	план			
Мероприятие (результат) 1.1. «Приобретены и установлены спортивное покрытие для беговых дорожек и зрительские трибуны по адресу: г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 81»	единиц	1	1			25.12. 2025	Зленко Е.Е., Начальник УФКС	«в работе, риски не достигены отсутствуют»

Контрольная точка 1.1.1. Работы выполнены	X	X	X	X	X	X	15.12. 2025	Зленко Е.Е., Начальник УФКС		
Контрольная точка 1.1.2. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	X	X	X	X	X	X	25.12. 2025	Зленко Е.Е., Начальник УФКС		
Мероприятие(результат)1.2. «Приобретено и установлено немонтируемое оборудование в Физкультурно- оздоровительном комплексе на территории стадиона «Ермак» по адресу: г. Новочеркасск, пр- т.Баклановский,81»	единиц	1	1	1	1	1	25.12. 2025	Зленко Е.Е., Начальник УФКС		«в работе, риски недостигн ия отсутствуют »
Контрольная точка 1.1.1. Работы выполнены	X	X	X	X	X	X	15.12. 2025	Зленко Е.Е., Начальник УФКС		
Контрольная точка 1.1.2. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	X	X	X	X	X	X	25.12. 2025	Зленко Е.Е., Начальник УФКС		

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта  
по состоянию на 1 июля 2025 года

Наименование	Код бюджетной	Объем финансового обеспечения	Исполнение	Комментарий
--------------	---------------	-------------------------------	------------	-------------

мероприятия (результата) и источника финансирования <1>	классификация расходов	сводная бюджетная роспись (тыс. рублей)						кассовое исполнение (тыс. рублей)	процент исполнения (%) <2>	<3>
		предусмотрено по паспорту	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	ва	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Задача 1 «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»	X									
Мероприятие (результат) 1.1. «Приобретены и установлены спортивные покрытия для беговых дорожек и зрительские трибуны по адресу: г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 81» в том числе:	X	42730,0	42730,0	42730,0	42730,0	35526,8	83,1%			
областной бюджет	X	33799,3	33799,3	33799,3	33799,3	33799,3	100%			
местный бюджет	X	8930,7	8930,7	8930,7	8930,7	1727,5	19,3%			
Из них: УФКС	915 1102 12204S5190 620	42730,0	42730,0	42730,0	42730,0	35526,8	83,1%			
Мероприятие(результат)1.2 «Приобретено и установлено немонтируемое оборудование в Физкультурно-оздоровительном комплексе на территории стадиона «Ермак» по адресу: г.	X	31041,2	31041,2	31041,2	31041,2	6749,7	21,7%			



## ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципального проекта 5 за 1 полугодие 2025 года  
«Развитие спортивной инфраструктуры в городе Новочеркасске»

## 1. Риски

Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска <1>	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (фамилия, инициалы, должность)
Задача 1 муниципального проекта «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»					

## 2. Сведения о достижении показателей муниципальной проектом

Наименование показателя	Уровень показателя <1>	Единица измерения <2>	Значение показателя за отчетный период (нарастающим итогом)		Комментарий <3>
			план	факт отклонение (+, -)	
Показатель 1.1. «Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет»	Муниципальный уровень	процентов	59,9		
Показатель 1.2. «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся»	Муниципальный уровень	процентов	94,0		

3. Сведения о достижениях мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения <1>	Значение на конец отчетного периода (нарастающим итогом)			Срок реализации		Ответственный исполнитель (фамилия, инициалы, должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий <2>
		план	факт	отклонение (+, -)	план	факт			
Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнен капитальный ремонт объекта спорта «Стадион Ермак», расположенный по адресу: г. Новочеркасск, пр-т. Баклановский, 81»	единиц	1	1		30.09. 2025		Зленко Е.Е., Начальник УФКС		«в работе, риски недостижения отсутствуют»
Контрольная точка 1.1.1. Работы выполнены					15.08. 2025		Зленко Е.Е., Начальник УФКС		
Контрольная точка 1.1.2. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам					30.09. 2025		Зленко Е.Е., Начальник УФКС		

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта по состоянию на 1 июля 2025 года


Наименование мероприятия (результата) и источника финансирования <1>	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)				Исполнение		Комментарий <3>
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение (тыс. рублей)	процент исполнения (%) <2>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1 «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»	X							
Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнен капитальный ремонт объекта спорта «Стадион Ермак», расположенный по адресу: г. Новочеркасск, пр-т. Баклановский, 81» в том числе:	X	22399,9	22399,9	22399,9	22399,9	18163,0	81,1%	
областной бюджет	X	17718,3	17718,3	17718,3	17718,3	16829,0	95%	
местный бюджет	X	4681,6	4681,6	4681,6	4681,6	1334,0	28,5	
Из них:	915 1102 12205S3430 620	22399,9	22399,9	22399,9	22399,9	18163,0	81,1%	

УФКС												
Итого по муниципальному проекту, в том числе:	X		22399,9	22399,9	22399,9	22399,9	22399,9	22399,9	16829,0	95%		
областной бюджет	X		17718,3	17718,3	17718,3	17718,3	17718,3	17718,3	16829,0	95%		
местный бюджет	X		4681,6	4681,6	4681,6	4681,6	4681,6	4681,6	1334,0	28.5%		

Примечание.

4. Используемое сокращение УФКС Управление по физической культуре и спорту Администрации города;
2. X – ячейки не заполняются.

Начальник Управления по физической культуре и спорту  
Администрации города



Е.Е. Зленко

## ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципального проекта 6 за 1 полугодие 2025 года

«Приобретение с доставкой и монтажом комплекта спортивного покрытия и оборудования для многофункциональной спортивной площадки города Новочеркасска»

### 1. Риски

Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска <1>	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (фамилия, инициалы, должность)
Задача 1 муниципального проекта «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»					

### 2. Сведения о достижении показателей муниципальных проектов

Наименование показателя	Уровень показателя <1>	Единица измерения <2>	Значение показателя за отчетный период (нарастающим итогом)		Комментарий <3>
			план	факт отклонение (+, -)	
Показатель 1.1. «Доля населения, систематически занимающихся физической	Муниципальный уровень	процентов	59,9		Достижение показателей оценивается «По итогам года»

культуры и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет»										
Показатель 1.2. «Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»	Муниципальный уровень	процентов	66,3							Достижение показателей оценивается «По итогам года»

### 3. Сведения о достижениях мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения <1>	Значение на конец отчетного периода (нарастающим итогом)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (фамилия, инициалы, должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий <2>
		план	факт	план	факт			
Мероприятие (результат) 1.1. «Приобретено и установлено спортивное покрытие, и оборудовано многофункциональной спортивной площадки по	единиц	1		25.12.2025		Зленко Е.Е., Начальник УФКС		«в работе риски недостижения отсутствуют»







## ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы 1. «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2025г.

### 1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода <3>	Прогнозное значение на конец отчетного периода <3>	Подтверждающий документ <4>	Плановое значение на конец текущего года <5>	Прогнозное значение на конец текущего года <5>	Характеристика динамики	Комментарий <6>
<b>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения»</b>										
1.1. Обеспеченность спортивными залами	МП	процентов					51	51		достижение показателей оценивается «По итогам года»
1.2. Обеспеченность плоскостными сооружениями	МП	процентов					30,9	30,9		достижение показателей оценивается «По итогам года»
1.3. Количество организованных и проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-	МП	единиц					585	585		достижение показателей оценивается «По итогам года»



«Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальным и автономными учреждениями»										заместитель начальника УФКС, Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС	Соглашение № 5 от 28.12.20024 г. о порядке и условиях предоставления муниципальных услуг	Утв ржд ено мун ици паль ное зада ние на оказ ание мун ици паль ных услу г (вып олне ние рабо т) и закл юче но согл аше
Контрольная точка 1.1.1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	x	x	x	x	x	x	15.01.2025	28.12.2024		Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС, Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС	Соглашение № 5 от 28.12.20024 г. о порядке и условиях предоставления муниципальных услуг	Утв ржд ено мун ици паль ное зада ние на оказ ание мун ици паль ных услу г (вып олне ние рабо т) и закл юче но согл аше



	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30.12.2025	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС	Г (вып олне ние рабо т) МА У ГСЦ «ЕР МА К,М АУ ФО К Пла вате льн ый басс ейн «Дел ьфи н»
Контрольная точка 1.1.2. Муниципальное задание выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30.12.2025	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС	
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено предоставление муниципальных	процентов	МП	100					X			Мирзоев Р.Г., заместитель начальника	

Услуг муниципальных и бюджетными учреждениями»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15.01.2025	28.12.2024	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС, Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС	Соглашение №1, №2, №3, от 28.12.2024 г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Контрольная точка 1.2.1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15.01.2025	28.12.2024	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС, Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС	Соглашение №1, №2, №3, от 28.12.2024 г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



Контрольная точка 1.2.2. Муниципальное задание выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30.12.2025	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС				
Мероприятие (результат) 1.3. «Осуществлены выплаты главы Администрации города Новочеркасска»	единиц	МП	3										X	Зленко Е.Е., начальник УФКС, Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС				
Контрольная точка 1.3.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии с муниципальным	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15.01.2025	Зленко Е.Е., начальник УФКС, Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС	Соглашение №6, №7, №8 ОТ 28.12.2024г о предоставлении	Заклучено согласно ашению		



														кодк а Рос сий ской Федер ации	ДО СП №1, №2, №3
Контрольная точка 1.3.2. Выплаты главы Администрации города осуществлены									30.12.2025			Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС			
Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечены организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий»	единиц	МП	585					X				Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС, Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС			
Контрольная точка 1.4.1. Проведены спортивные мероприятия в первом полугодии	x	x	x	x	x	x	x	x	01.07.2025	30.06.2025		Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС		Отчет о ходе реализации муниципальной программы	По состоянию на 01.07.2025 годов проведены 295 официальных спор

Контрольная точка 1.4.2. Проведены спортивные мероприятия по итогам года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30.12.2025	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФС			
Контрольная точка 1.4.3. Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31.03.2025	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФС	План-график закупки, товаров, работ и услуг размещён в ЕИС		
Контрольная точка 1.4.4. Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30.06.2025	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФС	Реестр контрактов(договоров) от 27.06.2025 г.		
Контрольная точка 1.4.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20.12.2025	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФС			

работ, оказанных услуг	условных единиц	МП																	
Мероприятие (результат) 1.5. «Обеспечено содержание имущества»		МП	1																Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС
Мероприятие (результат) 1.6. «Приобретены оборудование и инвентарь для муниципальных организаций, находящихся в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки»	процентов	МП	100																Решина И.А., директор МБУ ДО СШ № 2 Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС

3. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)				Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 х 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств <1>	принятые бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Комплекс процессных мероприятий 1. «Развитие физической культуры и спорта» – всего, в том числе: областной бюджет	191537,5	191537,5	191537,5	191537,5	103726,0	7	8	
местный бюджет	-	-	-	-	-			
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными автономными учреждениями» – всего, в том числе: местный бюджет	64495,4	64495,4	64495,4	64495,4	33785,9	54,1%		
из них:	64495,4	64495,4	64495,4	64495,4	33785,9	52,4%		
УФКС	64495,4	64495,4	64495,4	64495,4	33785,9	52,4%		
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями» – всего, в том числе: местный бюджет	121682,3	121682,3	121682,3	121682,3	67893,5	55,8%		
Итого	121682,3	121682,3	121682,3	121682,3	67893,5	55,8%		

из них: УФКС	121682,3	121682,3	121682,3	121682,3	121682,3	67893,5	55,8%
Мероприятие (результат) 1.3. «Осуществлены выплаты главы Администрации города Новочеркасска» – всего, в том числе:	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	96,0	66,7%
местный бюджет	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	96,0	66,7%
из них: УФКС	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	96,0	66,7%
Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечены организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий» – всего, в том числе:	5169,7	5169,7	5169,7	5169,7	5169,7	1950,6	37,7%
местный бюджет	5169,7	5169,7	5169,7	5169,7	5169,7	1950,6	37,7%
из них: УФКС	5169,7	5169,7	5169,7	5169,7	5169,7	1950,6	37,7%
Мероприятие (результат) 1.5. «Обеспечено содержание имущества» – всего, в том числе:	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	-	-
местный бюджет	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	-	-
из них: УФКС	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	-	-
Мероприятие (результат) 1.6. «Приобретены оборудование и инвентарь для муниципальных организаций, находящихся в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в	-	-	-	-	-	-	-

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» – всего, в том числе:										
областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МБУ ДО СШ № 2										

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом – 54,1%

#### 4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий рисков	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)

Начальник Управления по Физической культуре и спорту Администрации города



Е.Е. Зленко

10.07.2025

## ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной (комплексной) программы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» за 1 полугодие 2025г.

### 1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий <2>

Номер и наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода <3>	Прогнозное значение на конец отчетного периода <3>	Подтверждающий документ <4>	Плановое значение на конец текущего года <5>	Прогнозное значение на конец текущего года <5>	Характеристика динамики	Комментарий <6>
Задача 1 комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечено эффективное управление реализацией Программы»										
1.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	МП	процентов	95		95					

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки	Единица измерения	Уровень соответствия	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
<b>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено эффективное управление реализацией Программы»</b>													
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность аппарата УФКС (в части выплат по оплате труда работников)»	условных единиц	МП	1	1	1	x		x	x	x	Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС		
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечена деятельность аппарата УФКС (в части	условных единиц	МП	1	1	1	x	x	x	x	x	Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС		




число:										
местный бюджет	8471,3	8471,3	8471,3	8471,3	8471,3	8471,3	8471,3	3059,2	36,1%	
из них: УФКС	8471,3	8471,3	8471,3	8471,3	8471,3	8471,3	8471,3	3059,2	36,1%	
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечена деятельность аппарата УФКС (в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения функций аппарата УФКС)» – всего, в том числе:	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	100%	
местный бюджет	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	100%	
из них: УФКС	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	100%	

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом – 36,6 % (графа 3 + строка 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

#### 4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий рисков	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)

Начальник Управления по  
Физической культуре и спорту  
Администрации города



Е.Е. Зленко

10.07.2025