



СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Администрации города –
начальник Финансового
управления


Коробова А.Н.
(подпись)
27.02.2026
(дата)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Администрации города


Клименко И.А.
(подпись)
25.02.2026
(дата)

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям города Новочеркаска систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения на высоком организационном уровне соревнований; развития инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в рамках реализации муниципальной программы города Новочеркаска «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске», утвержденной постановлением Администрации города от 25.12.2018 г. № 2081 (далее – Программа), координатором и участниками Программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 600 официальных физкультурных и спортивных мероприятий по 17 видам спорта;
- реализовано в полном объеме муниципальное задание муниципальными бюджетными спортивными школами для 3300 занимающихся;
- проведена Спартакиада средних профессиональных образовательных учреждений с участием 8 колледжей;
- проведена Спартакиада школьников с участием 22 школ;
- первенства города по различным видам спорта;
- шахматные турниры;
- Декада инвалидов по 6 видам спорта;
- команда города Новочеркаска приняла участие в областной Спартакиаде инвалидов и Спартакиаде Дона среди трудящихся;
- обеспечена деятельность 5 учреждений физической культуры города Новочеркаска: 2 автономных и 3 бюджетных;
- произведены выплаты стипендии занимающимся спортивными школами города, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;
- в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования осуществлены мероприятия по усовершенствованию материально-технической базы учреждений спорта, в том числе:

-выполнены работы по устройству спортивной площадки по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Фрунзе 55;

-выполнены работы по устройству спортивной площадки адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, роща «Красная весна».

- Приобретены и установлены спортивное покрытие для беговых дорожек и зрительские трибуны по адресу: г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 81;

приобретено и установлено немонтируемое оборудование (табло уличное, стойки баскетбольные, судейский комплекс, звуковое оборудование, климатическая система) в Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории стадиона «Ермак» по адресу: г. Новочеркасск, пр-т.Баклановский,81;

-выполнен капитальный ремонт объекта спорта «Стадион Ермак», расположенный по адресу: г. Новочеркасск, пр-т. Баклановский, 81»;

Раздел 2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов Программы

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация мероприятий структурных элементов Программы.

В рамках муниципального проекта «Приобретение с доставкой и установкой модульных спортивных сооружений, залов и помещений в том числе с оборудованием и инвентарём города Новочеркаска» предусмотрена реализация 1-го мероприятия и 2-х контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1.«Приобретен и установлен новый модульный спортивный зал, с оборудованием и инвентарем по адресу: г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 81» выполнено в пределах выделенных средств на 2025 год. Работы выполнены, получен акт выполненных работ от 31.03.2025г. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам согласно Платёжным поручениям: №866964 от 20.05.2025 г., №379286, произведена оплата за счет областного бюджета., 02.07.2025г. Платёжное поручение №91022, оплата произведена за счет местного бюджета. Контрольные точки достигнуты в установленные сроки

В рамках структурного элемента (муниципального проекта) «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Фрунзе 55» предусмотрена реализация 1-го мероприятия и 2-х контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены работы по устройству спортивной площадки по ул. Фрунзе 55» выполнено. Работы выполнены, получен акт выполненных работ от 24.09.2025г. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам по платёжному поручению № 9755 от 01.11.2025г. Контрольные точки достигнуты в установленные сроки

В рамках структурного элемента (муниципального проекта) «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, роща «Красная весна» предусмотрена реализация 1-го мероприятия и 2-х контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены работы по устройству спортивной площадки в роще «Красная весна» выполнено. Работы выполнены, получен акт выполненных работ от 24.09.2025г. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам по платёжному поручению № 11487 от 01.11.2025г. Контрольные точки достигнуты в установленные сроки

В рамках структурного элемента (муниципального проекта) «Приобретение основных средств с установкой на спортивных объектах города Новочеркаска» предусмотрена реализация 2-х мероприятий и 4-х контрольных точек. Все мероприятия и контрольные точки выполнены.

Мероприятие (результат) 1.1. «Приобретены и установлены спортивное покрытие для беговых дорожек и зрительские трибуны по адресу: г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 81» выполнено. Работы выполнены, получен Акт о приемке выполненных работ от 13.05.2025г. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам платёжное поручение №692960 от 10.04.2025г., Платёжное поручение 304039 от 15.05.2025г., Контрольные точки достигнуты в установленные сроки

Мероприятие (результат)1.2. «Приобретено и установлено немонтируемое оборудование в Физкультурно-оздоровительном комплексе на территории стадиона «Ермак» по адресу: г. Новочеркасск, пр-т. Баклановский,81». Работы выполнены, получен Акт о приемке выполненных работ от 30.09.2025г. оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам по платёжным поручениям №692960, №534907, №534909, №534910, №534911, №534912, №534908, №534907 от 04.08.2025г., Платёжное поручение № 119910, от 29.12.2025г.- окончательный расчет. Контрольные точки достигнуты в установленные сроки

В рамках структурного элемента (муниципального проекта) «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Новочеркасске» предусмотрена реализация 1-го мероприятия и 2-х контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1.«Выполнен капитальный ремонт объекта спорта «Стадион Ермак», расположенный по адресу: г. Новочеркасск, пр-т. Баклановский, 81». Работы выполнены, получен Акт о приемке выполненных работ от 18.06.2025г. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам по платёжным поручениям №267785, №267784 от 14.05.2025г., №505672, №506573 от 30.05.2025г., №64051, №69417 от 30.06.2025г., № 201472, №201473 от 08.07.2025г.- окончательный расчет. Контрольные точки достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекс процессных мероприятий 1.«Развитие физической культуры и спорта» предусмотрена реализация 5 мероприятий (результата) и 11 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1.«Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными автономными учреждениями» выполнено. Муниципальными

автономными учреждениями в рамках оказания муниципального заказа обеспечен в полном объеме доступ к спортивным объектам, занимающимся на отделениях фигурного катания, хоккея с шайбой, плавания, синхронного плавания спортивных школ города спортсменов.

Успешно осуществлял свою деятельность по развитию зимних видов спорта, укреплению здоровья населения МАУ ГСЦ «Ермак». Количество жителей города, воспользовавшихся услугами Ледового дворца в отчетный период составило 21250 человека, в том числе 135 занимающийся МБУ ДО СШ № 1 на отделениях хоккея и фигурного катания.

МАУ ФОК «Газпром детям» в составе МАУ ГСЦ «Ермак» посетили 18107 человек; в том числе 350 занимающихся МБУ ДО СШ № 3 и МБУ ДО СШ № 1 на отделениях плавания, футбола, баскетбола, волейбола и единоборств (греко-римская борьба).

За период 2025 года 10493 человека посетили МАУ ФОК ПБ «Дельфин», в том числе 135 занимающихся МБУ ДО СШ № 3 и МБУ ДО СШ № 1 на отделениях плавания и синхронного плавания.

Вместе с тем, реализованы 93 мероприятий по тестированию выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

В 2025 году активно проводилась работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории города, в рамках которого велась активная пропаганда здорового образа жизни, популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения. В образовательных и спортивных учреждениях города размещены информационные стенды с нормативами комплекса ГТО. Все мероприятия освещались в средствах массовой информации, на интернет-порталах города. По местным телеканалам транслировались видеоролики о проведенных мероприятиях в рамках комплекса.

В 2025 году муниципальным Центром тестирования ВФСК ГТО проведено 93 массовых мероприятий, количество участников 3721 человек, из них: 2153 человек сдали на золотой значок, 943 человек на серебряный и 625 на бронзовый знак.

В рамках тестирования в комплекс ГТО были проведены следующие мероприятия среди:

- обучающихся образовательных организаций;
- в рамках Спартакиады средних профессиональных учебных заведений;
- взрослого населения города;
- учителей общеобразовательных школ;
- трудовых коллективов;
- семейных команд;
- воспитанников дошкольных образовательных организаций.

На региональном фестивале ГТО среди всех категорий граждан команда города заняла общекомандное 3 место.

Кроме того, согласно плана мероприятий на 2025 год, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО на территории г. Новочеркаска Центром тестирования проведены следующие мероприятия:

- Всероссийская декада спорта и здоровья;
- Выполнение нормативов ВФСК ГТО в рамках Дня защитника Отечества;
- Фестиваль ВФСК ГТО среди воспитанников детских садов;

- Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий населения;
- Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд;
- Фестиваль спорта среди детей с ОВЗ «Созвездие спорта»;
- Семейный фестиваль «Донская семейная лига»;
- акция #яГотоВ среди занимающихся спортивных школ города;
- Всероссийский день ГТО;
- Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»;
- городской конкурс рисунков «Я готов к труду и обороне».

Мероприятие (результат) 1.2. «Предоставление муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями» выполнено.

Муниципальными бюджетными учреждениями в полном объеме реализованы муниципальные услуги по 17 олимпийским и неолимпийским видам спорта и этапам подготовки для 3300 занимающихся.

Мероприятие (результат) 1.3. «Осуществлены выплаты главы Администрации города Новочеркаска» В период с января по декабрь выплата осуществлялась 4 занимающимся спортивных школ по 4000 рублей каждому.

Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечены организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено.

В результате реализации мероприятия в городе проведено 600 официальных мероприятий для всех категорий населения, в том числе:

- спартакиада средних учебных заведений с участием 8 колледжей;
- спартакиада школьников с участием 22 школ;
- первенства города по различным видам спорта;
- шахматные турниры;
- спортивная декада инвалидов.

всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин, памяти мастера спорта СССР, атамана Новочеркасского казачьего округа –Недвигина Геннадия Петровича на призы ВФСО «Трудовые резервы»;

- Спартакиада Диаспор и Землячеств;
- кросс-фит забег;
- ежегодная зарядка с Чемпионом;

- городские соревнования: по спортивной акробатике, дзюдо, самбо, боксу, спортивной борьбе, шашкам, шахматам, фигурному катанию, мини-футболу, футболу, волейболу, гандболу, баскетболу, легкой атлетике, плаванию, велосипедному спорту, памятные турниры по разным видам спорта и др.

-Инструкторы-методисты центра внешкольного спорта совместно со спортсменами и тренерами, ветеранами спорта, проводят в общеобразовательных учреждениях и детских садах мастер-классы, беседы о спорте и ЗОЖ, зарядки с Чемпионами, встречи и беседы с трудными подростками. В 2025-2026 учебном году привлечено к участию около 3500 детей и подростков.

В 2025 году впервые организовано масштабное мероприятие между школами – школьная лига по перетягиванию каната, в которой приняли участие 19 школ, 200 человек.

Количество жителей города Новочеркаска, принявших участие в муниципальном (отборочном) этапе Спартакиады Дона 2025 года составило 510 человек.

В летний период оздоровительной кампанией на спортивных площадках города инструкторами по спорту проводились физкультурно-оздоровительные мероприятия с детьми и подростками. Численность занимающихся составило 2310 человек.

В целях привлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям физической культурой и спортом за отчетный период систематически проводились контрольные мероприятия по содержанию подведомственными учреждениями в исправном состоянии средств для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам спорта. Среди лиц с ограниченными возможностями доля населения занимающихся физической культурой составляет 28,3% из них доля детей в возрасте от 6-18 лет составляет 89,4%.

Проводимые в городе физкультурные и спортивно-массовые мероприятия обеспечены в полном объеме наградной атрибутикой, что положительно сказалось на мотивации к занятиям спортом подрастающего поколения и формирования интереса к занятиям спортом.

Освещение в средствах массовой информации, в интернет пространстве, материалов о проводимых в городе и области спортивно-массовых мероприятиях и их итогах в 2025 году обеспечено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.5. «Обеспечение содержание имущества» выполнено. В соответствии с действующим законодательством проведена уплата налога за отчетный период.

По муниципальному процессному мероприятию 1 «Развитие физической культуры и спорта». Предусмотрено выполнение 11 контрольных точек. Все контрольные точки достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» предусмотрена реализация 2 мероприятия (результата); контрольных точек нет.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность аппарата УФКС (в части выплат по оплате труда работников)» не выполнено. На оплату труда работников аппарата управления на 2025 год запланировано 9501,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило - 8681,7 тыс. рублей или 91,4% от запланированных ассигнований. Кредиторская задолженность (со сроком оплаты в январе 2026 года) составила 819,4 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечена деятельность аппарата УФКС (в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения функций аппарата УФКС). В рамках мероприятия запланировано приобретение канцтоваров, на эти цели запланировано 60,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 60,0 тыс. рублей или 100% от запланированных денежных средств.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек приведены в таблице №1 отчета о реализации Программы.

Раздел 3. Сведения о достижении значений показателей Программы и ее структурных элементов

Программой и структурными элементами Программы предусмотрено 9 показателей. Из них по 6 фактические значения соответствуют плановым, по 3 фактические значения превышают плановые.

Показатель 1.1. «Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет» – плановое значение - 59,9 процентов, фактическое значение - 59,9 процентов.

Показатель 1.2. «Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»-плановое значение 66,91 процентов, фактическое - 67,5 процентов. Превышение планового показателя объясняется тем, что в 2025 году введен в эксплуатацию новый ФОК с двумя спортивными залами.

Показатель 1.3. «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» - плановое значение - 94,0 процентов, фактическое значение - 94,0 процентов.

Показатели комплекса процессных мероприятий 1. «Развитие физической культуры и спорта»

Показатель 1.1. Обеспеченность спортивными залами плановое значение - 51 процентов, фактическое - 51 процентов.

Показатель 1.2. Обеспеченность плоскостными сооружениями плановое значение - 30,9 процентов, фактическое - 30,9 процентов.

Показатель 1.3. Количество организованных и проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий - плановое значение - 585 единиц фактическое - 600 единиц.

Показатель 1.4. Количество спортивных секций по месту жительства - плановое значение 27 единиц, фактическое - 27 единиц.

Показатель 1.5. Обеспеченность плавательными бассейнами - плановое значение 6,8 процентов, фактическое - 6,8 процентов.

Показатели комплекса процессных мероприятий 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»

Показатель 1.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы – плановое значение 95 процентов, фактическое 99,5 процентов

Сведения о достижении значений показателей с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 2 отчета о реализации Программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Объем расходов на реализацию Программы на 2025 год запланирован в сумме 499895,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 210797,7 тыс. рублей; местный бюджет – 289098,1 тыс. рублей.

Уточненные бюджетные ассигнования составили 499895,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 210797,7 тыс. рублей; местный бюджет – 289098,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Программе составило 497258,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 210797,7 тыс. рублей; местный бюджет – 286460,6 тыс. рублей.

В части бюджетных средств объем неосвоенных ассигнований составил 2367,5 тыс. рублей, из них:

2367,5 тыс. рублей – кредиторская задолженность за 2025 год;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы приведены в таблице № 3 отчета о реализации Программы.

Раздел 5. Сведения об эффективности Программы

Эффективность Программы (сводная оценка хода реализации и эффективности Программы) за 2025 год рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения Программы в отчетном году (80 % сводной оценки), оценки динамики прироста показателей (10 % сводной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией Программы в отчетном году (10 % сводной оценки).

1. Уровень достижения Программы:

Уровень достижения показателей Программы составляет 100

Уровень достижения структурных элементов Программы составляет 100

2. Оценка динамики прироста значений показателей:

Оценка динамики прироста значений показателей уровня Программы составляет 100

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов Программы составляет 99,9

Оценка динамики прироста значений показателей в целом составляет 100

3. Оценка качества финансового управления реализацией Программы:

Оценка качества финансового управления рассчитана с учетом 3 критериев и составила 99,0

4. Сводная оценка хода реализации и эффективности Программы за 2025 год:

$100 \times 0,8 + 100 \times 0,1 + 99 \times 0,1 = 99,9$, что означает высокую степень эффективности Программы.

Раздел 6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

В отчетном году на ход реализации Программы оказывали влияние следующие факторы:

-фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является выделение средств из областного бюджета на приобретение «ФОК», на устройство спортивных площадок, приобретение спортивного покрытия для беговых дорожек и зрительских трибун, немонтируемого оборудования в Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории стадиона «Ермак», на выполнение капитального ремонта объекта спорта «Стадион Ермак».

-фактором, негативно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является образование просроченной и текущей кредиторской задолженности.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Принимая во внимание, что оценка эффективности муниципальной программы характеризуется высоким соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов, Управление по физической культуре и спорту Администрации города считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы.

Таблица № 1

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов Программы

Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации мероприятия (результата), наступления контрольной точки		Результаты			Причины не реализации	
	плановый	фактический	единица измерения	плановое значение	фактическое значение		Фамилия, инициалы и должность лица, ответственного за выполнение (достижение)
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальный проект 1. «Приобретение с доставкой и установкой модульных спортивных сооружений, залов и помещений в том числе с оборудованием и инвентарём города Новочеркасска»							
Мероприятие (результат) 1.1. «Приобретен и установлен новый модульный спортивный зал, с оборудованием и инвентарем по адресу: г. Новочеркасс, пр. Баклановский, 81»	30.06.2025	02.07.2025	единиц	1	1	Зленко Е.Е., Начальник УФКС	
Контрольная точка 1.1.1. Работы выполнены	15.05.2025	31.03.2025	x	x	Акт выполненных работ от 31.03.2025г	Зленко Е.Е., Начальник УФКС	
Контрольная точка 1.1.2. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.06.2025	02.07.2025	x	x	Платёжное поручение №866964 от 20.05.2025 г., Платёжное поручение №379286, произведена оплата за счет областного	Зленко Е.Е., Начальник УФКС	

Муниципальный проект 2. «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Фрунзе 55»									
Мероприятие (результат)	25.12.2025	24.09.2025	единиц				бюджета, Платёжное поручение №91022, от 02.07.2025г. оплата произведена за счет местного бюджета	Зленко Е.Е., Начальник УФКС	
1.1. «Выполнены работы по устройству спортивной площадки по ул. Фрунзе 55»									
Контрольная точка 1.1.1. Работы выполнены	10.12.2025	24.09.2025	x	x			Акт о приемке выполненных работ от 24.09.2025г.	Зленко Е.Е., Начальник УФКС	
Контрольная точка 1.1.2. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	25.12.2025	01.11.2025	x	x			Платёжное поручение № 9755 от 01.11.2025г	Зленко Е.Е., Начальник УФКС	
Муниципальный проект 3. «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, роща «Красная весна»									
Мероприятие (результат)	08.10.2025	01.11.2025	единиц					Зленко Е.Е., Начальник УФКС	
1.1. «Выполнены работы по устройству спортивной площадки в роще «Красная весна»									
Контрольная точка 1.1.1. Работы выполнены	25.09.2025	24.09.2025	x	x			Акт о приемке выполненных работ от 24.09.2025г	Зленко Е.Е., Начальник УФКС	
Контрольная точка 1.1.2.	08.10.2025	01.11.2025	x	x			Платёжное	Зленко Е.Е., Начальник УФКС	

Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам								поручение № 11487 от 01.11.2025г	Начальник УФКС
Муниципальный проект 4. «Приобретение основных средств с установкой на спортивных объектах города Новочеркасска»									
Мероприятие (результат) 1.1. «Приобретены и установлены спортивные покрытия для беговых дорожек и зрительские трибуны по адресу: г. Новочеркасс, пр. Баклановский, 81»	25.12.2025	31.07.2025	единиц	1				1	Зленко Е.Е., Начальник УФКС
Контрольная точка 1.1.1. Работы выполнены	15.12.2025	13.05.2025	x	x				Акт о приемке выполненных работ от 13.05.2025г.	Зленко Е.Е., Начальник УФКС
Контрольная точка 1.1.2. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	25.12.2025	31.07.2025	x	x				Платёжное поручение №692960 от 10.04.2025г., Платёжное поручение 304039 от 15.05.2025г., Платёжное поручение №692960 от 31.07.2025	Зленко Е.Е., Начальник УФКС
Мероприятие(результат) 1.2. «Приобретено и установлено немонтируемое оборудование в Физкультурно-	25.12.2025	29.12.2025	единиц	1				1	Зленко Е.Е., Начальник УФКС

Работы выполнены						выполненных работ от 18.06.2025г.	УФКС
Контрольная точка 1.1.2: Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.09.2025	08.07.2026	x	x		Платёжное поручение №267785, №267784 от 14.05.2025г., Платёжное поручение №505672, №506573 от 30.05.2025г., Платёжное поручение №64051, №69417 от 30.06.2025г., Платёжное поручение №201472, №201473 от 08.07.2025г	Зленко Е.Е., Начальник УФКС
Комплекс процессных мероприятий 1. «Развитие физической культуры и спорта»							
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными автономными учреждениями»	x	30.12.2025	процентов	x		30.12.2025	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС, Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС
Контрольная точка 1.1.1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и	15.01.2025	28.12.2024	x	x		Соглашение №4, №5 от 28.12.2024 г.	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС, Нетреба Е.Е.,

заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)									главный бухгалтер УФКС	
Контрольная точка 1.1.2. Муниципальное задание выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)	30.12.2025	30.12.2025	x	x				Годовой отчет 2025г. подведомственных учреждений о выполнении муниципального задания	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС, Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС	
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями»	x	30.12.2025		процентов				30.12.2025	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС, Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС	
Контрольная точка 1.2.1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	15.01.2025	28.12.2024	x	x				Соглашение № 1, №2, №3, от 28.12.2024 г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС,	

Контрольная точка 1.2.2. Муниципальное задание выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)	30.12.2025	30.12.2025	x	x	x	на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Годовой отчет 2025г. подведомственных учреждений о выполнении муниципального задания	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС,	
Мероприятие (результат) 1.3. «Осуществлены выплаты главы Администрации города Новочеркасска»	x	30.12.2025	единиц	3	3		Зленко Е.Е., начальник УФКС, Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС		
Контрольная точка 1.3.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии с муниципальными учреждениями на предоставление субсидии на выплату главы Администрации города	15.01.2025	28.12.2024	x	x	Соглашение № 6, № 7, № 8 от 28.12.2024г о предоставлении из бюджета города Новочеркасска муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Новочеркасска субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Зленко Е.Е., начальник УФКС, Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС			

								Российской Федерации	
Контрольная точка 1.3.2. Выплаты главы Администрации города осуществлены	30.12.2025	30.12.2025	x	x	30.12.2025	x	x	Годовой отчеты 2025г. муниципальных учреждений об осуществлении выплат	Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС
Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечены организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий»	x	30.12.2025	единиц	585	30.12.2025	x	x	600	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС, Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС
Контрольная точка 1.4.1. Проведены спортивные мероприятия в первом полугодии	01.07.2025	30.06.2025	x	x	30.06.2025	x	x	Отчет о ходе реализации муниципальной программы	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС
Контрольная точка 1.4.2. Проведены спортивные мероприятия по итогам года	30.12.2025	30.12.2025	x	x	30.12.2025	x	x	Годовой отчет 2025г.	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС
Контрольная точка 1.4.3. Сформирована и утверждена потребность в товарах, работах, услугах (техническое задание, спецификация)	31.03.2025	05.03.2025	x	x	05.03.2025	x	x	План-график закупок, товаров, работ и услуг размещён в ЕИС	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС
Контрольная точка 1.4.4. Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	30.06.2025	30.06.2025 30.12.2025	x	x	30.06.2025 30.12.2025	x	x	Реестр контрактов (договоров) на 01.07.2025г 01.01.2026г	Мирзоев Р.Г., заместитель начальника УФКС
Контрольная точка 1.4.5. Произведена приемка	20.12.2025	20.12.2025	x	x	20.12.2025	x	x	Годовой отчет	Мирзоев Р.Г.,

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг							2025г. о ходе реализации муниципальной программы	заместитель начальника УФКС
Мероприятие (результат) 1.5. «Обеспечено содержание имущества»	x	30.12.2025	единиц	1			Годовой отчет 2025г. о ходе реализации муниципальной программы	Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС
Комплекс процессных мероприятий 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»								
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность аппарата УФКС (в части выплат по оплате труда работников)»	x	30.12.2025	Условных единиц	1			Годовой отчет 2025г	Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечена деятельность аппарата УФКС (в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения функций аппарата УФКС)»	x	30.12.2025	Условных единиц	1			Годовой отчет 2025г	Нетреба Е.Е., главный бухгалтер УФКС

Примечание.

x – ячейки не заполняются.

Таблица № 2

Сведения

о достижении значений показателей Программы и ее структурных элементов

Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей			Оценка динамики показателя (процентов)	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		факт за год, предшествующий отчетному	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Показатели Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»						
1.1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет	Процентов	59,5	59,9	59,9	100	Выполнение показателя свидетельствует о развитой спортивной инфраструктуре, популяризации здорового образа жизни и эффективном функционировании системы массового спорта.
1.2. Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Процентов	66,9	66,91	67,5	100	Произведен ввод в эксплуатацию Физкультурно - оздоровительного комплекса на 2 спортивных зала, устройство и благоустройство спортивных площадок.
1.3. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и	Процентов	-	94,0	94,0	-	Показатель включен в Программу на 2025г

спорт, в общей численности обучающихся										
Итого по показателям Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»										
Показатели муниципального проекта 1 «Приобретение с доставкой и установкой модульных спортивных сооружений, залов и помещений в том числе с оборудованием и инвентарём города Новочеркасска»										
1.1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет	Процентов	59,5	59,9	59,9	59,9	100	100	100	100	Выполнение показателя свидетельствует о развитой спортивной инфраструктуре, популяризации здорового образа жизни и эффективном функционировании системы массового спорта.
1.2. Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из одновременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Процентов	66,9	66,91	67,5	67,5	100	100	100	100	Произведен ввод в эксплуатацию - Физкультурно - оздоровительного комплекса на 2 спортивных зала, устройство и благоустройство спортивных площадок.
1.3. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и	Процентов	-	94,0	94,0	94,0	-	-	-	-	Показатель включен в Программу на 2025г

спорт, в общей численности обучающихся													
Итого по показателям муниципального проекта I «Приобретение с доставкой и установкой модульных спортивных сооружений, залов и помещений в том числе с оборудованием и инвентарём города Новочеркасска»													
Показатели муниципального проекта I «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасс, ул. Фрунзе 55»													
1.1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет	Процентов	59,5	59,9	59,9	59,9	100	Выполнение показателя свидетельствует о развитой спортивной инфраструктуре, популяризации здорового образа жизни и эффективном функционировании системы массового спорта.						
1.2. Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Процентов	66,9	66,91	67,5	100	Произведен ввод в эксплуатацию - Физкультурно - оздоровительного комплекса на 2 спортивных зала, устройство и благоустройство спортивных площадок.							
1.3. Доля обучающихся, систематически занимающихся	Процентов	-	94,0	94,0	-	Показатель включен в Программу на 2025г							

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся											
Итого по показателям муниципального проекта 1 «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Фрунзе 55»								100			
Показатели муниципального проекта 3 «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, роща «Красная весна»											
1.1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет	Процентов	3	59,5	59,9	59,9	59,9	59,9	100	Выполнение показателя свидетельствует о развитой спортивной инфраструктуре, популяризации здорового образа жизни и эффективном функционировании системы массового спорта.		
1.2. Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Процентов		66,9	66,91	67,5	67,5	100	Произведен ввод в эксплуатацию Физкультурно - оздоровительного комплекса на 2 спортивных зала, устройство и благоустройство спортивных площадок.			

1.3. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	Процентов	-	94,0	94,0	-	Показатель включен в Программу на 2025г
Итого по показателям муниципального проекта 3 «Устройство спортивной площадки по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, роша «Красная весна»»						
Показатели муниципального проекта 4 «Приобретение основных средств с установкой на спортивных объектах города Новочеркаска»						
1.1. Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет	Процентов	59,5	59,9	59,9	100	Выполнение показателя свидетельствует о развитой спортивной инфраструктуре, популяризации здорового образа жизни и эффективном функционировании системы массового спорта.
1.2. Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Процентов	66,9	66,91	67,5	100	Произведен ввод в эксплуатацию Физкультурно - оздоровительного комплекса на 2 спортивных зала, устройство и благоустройство

							спортивных площадок.
1.3. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	Процентов	-	94,0	94,0	-		Показатель включен в Программу на 2025г
Итого по показателям муниципального проекта 4 «Приобретение основных средств с установкой на спортивных объектах города Новочеркасска»							
Показатели муниципального проекта 5 «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Новочеркасске»							
1.1. Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет	Процентов	59,5	59,9	59,9	100		Выполнение показателя свидетельствует о развитой спортивной инфраструктуре, популяризации здорового образа жизни и эффективном функционировании системы массового спорта.
1.2. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	Процентов	-	94,0	94,0	-		Показатель включен в Программу на 2025г
Итого по показателям муниципального проекта 5 «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Новочеркасске»							

Показатели структурных элементов комплекса процессных мероприятий 1. «Развитие физической культуры и спорта»							
1.1. Обеспеченность спортивными залами	Процентов	30,7	51	51	100	Открытие Физкультурно - оздоровительного комплекса на 2 спортивных зала	
1.2. Обеспеченность плоскостными сооружениями	Процентов	30,4	30,9	30,9	100	В 2025 г. произведено устройство 2-х спортивных площадок, благоустройство 2-х спортивных площадок	
1.3. Количество организованных и проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	Единиц	593	585	600	100	Количество организованных и проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий отражает активную по привлечению жителей к регулярным занятиям спортом и поддержанию здорового образа жизни.	
1.4. Количество спортивных секций по месту жительства	Единиц	27	27	27	100	Доступность занятий спортом жителям	

									активно занимающихся физическими упражнениями и поддерживает здоровый образ жизни.
1.5. Обеспеченность плавательными бассейнами	Процентов	6,8	6,8	6,8					
Итого по показателям структурного элемента 1. «Развитие физической культуры и спорта»									
Показатели структурных элементов комплекса процессных мероприятий 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»									
1.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	Процентов	99,6	95	99,5	99,9				Выполнение муниципальных проектов и запланированных мероприятий в срок.
Итого по показателям структурного элемента 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»									
99,9									

Примечание.

х – ячейки не заполняются.

Таблица № 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» за 2025 год

Наименование структурного элемента Программы	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей),		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных	Примечание < >
		предусмотренных программой	сводной			

1	2	3	4	5	6	7
Программа			бюджетной росписью		средств (%)	
	всего	499895,8	499895,8	497528,3	99,5%	Экономия бюджетных средств в сумме 2367,5 тыс.рублей
	федеральный бюджет	-	-	-	-	0,0
	областной бюджет	210797,7	210797,7	210797,7	100%	Экономия бюджетных средств в сумме 2367,5 тыс.рублей за счет: 1) образовавшейся кредиторской задолженности на сумму
	местный бюджет	289098,1	289098,1	286730,6	99,1%	
	внебюджетные источники	-	x	-	x	x
	всего	168591,5	168591,5	168591,5	100%	0,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	областной бюджет	132770,0	132770,0	132770,0	100%	0,0
	местный бюджет	35821,5	35821,5	35821,5	100%	0,0
	внебюджетные источники	-	x	-	x	x
	всего	1786,4	1786,4	1786,4	100%	0,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	областной бюджет	1357,7	1357,7	1357,7	100%	0,0
	местный бюджет	428,7	428,7	428,7	100%	0,0
	внебюджетные источники	-	x	-	x	x
	всего	1944,3	1944,3	1944,3	100%	0,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-

спортивной площадки по адресу: Ростовская область, Новочеркасск, роща «Красная весна»	областной бюджет	1505,5	1505,5	1505,5	100%	0,0
	местный бюджет	438,8	438,8	438,8	100%	0,0
Муниципальный проект 4. «Приобретение основных средств с установкой на спортивных объектах города Новочеркасска»	внебюджетные источники	-	x	-	x	x
	всего	73749,1	73749,1	73749,0	100%	Экономия бюджетных средств 0,1 тыс. рублей по заключенным договорам
	федеральный бюджет	-	-	-	100%	0,0
	областной бюджет	58335,5	58335,5	58335,5	100%	Экономия бюджетных средств 0,1 тыс. рублей по заключенным договорам
	местный бюджет	15413,6	15413,6	15413,5	100%	
	внебюджетные источники	-	x	-	x	x
Муниципальный проект 5. «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Новочеркасске»	всего	21275,7	21275,7	21275,6	100%	Экономия бюджетных средств 0,1 тыс. рублей по заключенным договорам
	федеральный бюджет	-	-	-	100%	0,0
	областной бюджет	16829,0	16829,0	16829,0	100%	Экономия бюджетных средств 0,1 тыс. рублей по заключенным договорам
	местный бюджет	4446,7	4446,7	4446,6	100%	
Комплекс процессных мероприятий 1. «Развитие физической культуры и спорта»	внебюджетные источники	-	x	-	x	x
	всего	222987,7	222987,7	221439,8	99,3%	Экономия бюджетных средств в сумме 1547,9 тыс. рублей
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-
	местный бюджет	222987,7	222987,7	221439,8	99,3%	Экономия бюджетных средств

Комплекс процессных мероприятий 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»	внебюджетные источники	-	X	-	X	в сумме 1547,9 тыс. рублей за счет образовавшейся текущей кредиторской задолженности
	всего	9561,1	9561,1	8741,7	91,4%	Экономия бюджетных средств в сумме 819,4 тыс.
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-
	местный бюджет	9561,1	9561,1	8741,7	91,4%	Экономия бюджетных средств в сумме 819,4 тыс. рублей за счет образовавшейся текущей кредиторской задолженности
внебюджетные источники	-	X	-	X	X	


Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом – 99,5 % (графа 5/(графа 4 + строка «внебюджетные источники» графы 3) x 100).

Примечание.

<|> отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году;
x – ячейка не заполняется.

Начальник УФКиС

Зленко Е.Е.



д.о. о.в. а.о.к.к.