



СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации
города – начальник Финансового
управления

Коробова А.Н. 
«10» 07. 2026 года

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы
Администрации города

Клименко.И.А. 
«08» 07. 2026 года

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» за 1-ое полугодие 2026г.

1. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 x 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств <1>	принятые бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение		
Программа (всего), в том числе:	270567,0	270567,0	270567,0	270567,0	130468,5 ✓	48,2%	
федеральный бюджет	2542,9	2542,9	2542,9	2542,9	-		
областной бюджет	5524,8	5524,8	5524,8	5524,8	-		
местный бюджет	262499,3	262499,3	262499,3	262499,3	130468,5 ✓	49,7%	
Муниципальный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Новочеркасске» (всего), в том	11798,0	11798,0	11798,0	11798,0	-		

числе:							
федеральный бюджет	2542,9	2542,9	2542,9	2542,9	-		
областной бюджет	5524,8	5524,8	5524,8	5524,8	-		
местный бюджет	3730,3	3730,3	3730,3	3730,3	-		
Комплекс процессных мероприятий 1. «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе:	247255,1	247255,1	247255,1	247255,1	124813,1	50,5%	
местный бюджет	247255,1	247255,1	247255,1	247255,1	124813,1	50,5%	
Комплекс процессных мероприятий 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»» (всего), в том числе:	11513,9	11513,9	11513,9	11513,9	5655,4	49,1%	

местный бюджет	11513,9	11513,9	11513,9	11513,9	5655,4	49,1%	
----------------	---------	---------	---------	---------	--------	-------	--

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в целом – 48,2 %

Начальник Управления по
Физической культуре и спорту
Администрации города



Е.Е. Зленко

07.07.2026

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципального проекта за 1 полугодие 2026 года
«Развитие спортивной инфраструктуры в городе Новочеркасске»

1. Риски

Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска <1>	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (фамилия, инициалы, должность)
Задача 1 муниципального проекта «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»					

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

Наименование показателя	Единица измерения <1>	Значение показателя за отчетный период (нарастающим итогом)			Комментарий <2>
		план	факт	отклонение (+, -)	
Показатель 1.1. «Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения»	процентов	60,4			достижение показателей оценивается «По итогам года»

от 3 до 79 лет»					
Показатель 1.2. «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»	процентов	66,92			достижение показателей оценивается «По итогам года»
Показатель 1.3. «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся»	процентов	94,3			достижение показателей оценивается «По итогам года»

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерен ия <1>	Значение на конец отчетного периода (нарастающим итогом)			Срок реализации		Комментарий <2>
		план	факт	откло	план	факт	

				нение (+, -)			
Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнено оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием»	единиц	1			X	X	«в работе, риски недостижения отсутствуют»
Контрольная точка 1.1.1. Работы выполнены					10.12.2026		
Контрольная точка 1.1.2. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам					25.12.2026		
Мероприятие (результат) 1.2. «Выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного	единиц	1			X	X	«в работе, риски недостижения отсутствуют»

покрытия внутренней территории МБУ ДО СШ №2, расположенный по адресу: г. Новочеркасск, ул.им.генерала А.И.Лебеда,1/39»							
Контрольная точка 1.2.1. Работы выполнены					10.12.2026		
Контрольная точка 1.2.2. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам					25.12.2026		
Мероприятие (результат) 1.3. «Выполнены работы по устройству спортивной площадки расположенный по адресу: г. Новочеркасск, пер.	единиц	1	1		X	X	«в работе, риски недостижения отсутствуют»

Спартакровский, з/у 3А»							
Контрольная точка 1.3.1. Работы выполнены					10.12.2026		
Контрольная точка 1.3.2. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам					25.12.2026		
Мероприятие (результат) 1.4. «Выполнены работы по благоустройству спортивной площадки на территории МАУ ГСЦ «Ермак» по адресу: г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д.81»	единиц	1	1		X	X	«в работе, риски недостижения отсутствуют»
Контрольная точка 1.4.1. Работы выполнены					10.12.2026		
Контрольная точка 1.4.2.					25.12.2026		

Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам							
---	--	--	--	--	--	--	--

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта

Наименование объекта	Адрес объекта	Срок реализации				Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)							
		начало		окончание		предусмотрено				исполнено			
		план	факт	план	факт	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет
Задача 1 муниципального проекта «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»													
Мероприятие (результат) 1.4. «Выполнены работы по устройству спортивной площадки расположенный по адресу: г. Новочеркасск, пер. Спартаковский, з/у 3А»»													
Спортивная площадка	Ростовская область	01.03.2026	25.05.2026	25.12.2026		933,9	0	640,4	293,5				

	ь, г.Ново черкас ск, пер. Спарта ковски й, з/у 3А												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта
по состоянию на 1 июля 2026 года

Наименование мероприятия (результата) и источника финансирования <1>	Код бюджетной классификации расходов		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение		Комментарий <3>
			предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение (тыс. рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1 «Созданы условия для увеличения уровня	X							

обеспеченности спортивными сооружениями»»								
Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнено оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием» – всего, в том числе:	X	3772,9	3772,9	3772,9	3772,9	-	-	-
федеральный бюджет	X	2542,9	2542,9	2542,9	2542,9	-	-	-
областной бюджет	X	441,5	441,5	441,5	441,5	-	-	-
местный бюджет	X	788,5	788,5	788,5	788,5	-	-	-
из них: УФКС	915 1102 12205L2280 240	3772,9	3772,9	3772,9	3772,9	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.2. «Выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия внутренней территории МБУ ДО СШ №2, расположенный по	X	2097,3	2097,3	2097,3	2097,3	-	-	-

адресу: г. Новочеркасск, ул.им.генерала А.И.Лебеда,1/39»в том числе:								
областной бюджет	X	1442,9	1442,9	1442,9	1442,9	-	-	-
местный бюджет	X	654,4	654,4	654,4	654,4	-	-	-
из них: УФКС	915 1103 12205S464A 610	2097,3	2097,3	2097,3	2097,3	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.3. «Выполнены работы по устройству спортивной площадки расположенный по адресу: г. Новочеркасск, пер.Спартаковский, з/у 3А» в том числе:	X	933,9	933,9	933,9	933,9	-	-	-
областной бюджет	X	640,4	640,4	640,4	640,4	-	-	-
местный бюджет	X	293,5	293,5	293,5	293,5	-	-	-
из них: УФКС	915 1102 12205S464B 240	933,9	933,9	933,9	933,9	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.4. «Выполнены работы по благоустройству	X	4993,9	4993,9	4993,9	4993,9	-	-	-

спортивной площадки на территории МАУ ГСЦ «Ермак» по адресу: г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д.81» в том числе:								
областной бюджет	X	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	-	-	-
местный бюджет	X	1993,9	1993,9	1993,9	1993,9	-	-	-
из них: УФКС	915 1102 12205S464C 620	4993,9	4993,9	4993,9	4993,9	-	-	-
Итого по муниципальному проекту, в том числе:	X	11798,0	11798,0	11798,0	11798,0	-	-	-
федеральный бюджет	X	2542,9	2542,9	2542,9	2542,9	-	-	-
областной бюджет	X	5524,8	5524,8	5524,8	5524,8	-	-	-
Местный бюджет	X	3730,3	3730,3	3730,3	3730,3	-	-	-

Примечание.

1. Используемое сокращения

УФКС Управление по физической культуре и спорту Администрации города;

2. X – ячейки не заполняются.

Начальник Управления по физической культуре и спорту
Администрации города



Е.Е. Зленко

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы 1.«Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2026г.

1. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Значение мероприятия				Дата наступления контрольной			Комментарий
		базовое	плановое, на конец отчетного периода	фактическое, на конец отчетного периода	прогнозное, на конец отчетного периода	плановая	фактическая <1>	прогнозная <1>	
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения»»									
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными автономными и учреждения	процентов	100				X	X	X	

Контрольная точка 1.1.1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	X	X	X	X	X	15.01.2026	30.12.2025		
---	---	---	---	---	---	------------	------------	--	--

Контрольная точка 1.1.2. Муниципальное задание выполнено –	X	X	X	X	X	30.12.2026			
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальным и бюджетными учреждениями»	процентов	100				X	X	X	

Контрольная точка 1.2.1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	X	X	X	X	X	15.01.2026	29.12.2025		
---	---	---	---	---	---	------------	------------	--	--

Контрольная точка 1.2.2. Муниципальное задание выполнено – услуги оказаны (работы выполнены)	X	X	X	X	X	30.12.2026			
Мероприятие (результат) 1.3. «Осуществлены выплаты главы Администрации города Новочеркасска»	единиц	3				X	X	X	
Контрольная точка 1.3.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии с муниципальным и учреждениями на предоставление субсидии на выплату главы Администрации	X	X	X	X	X	15.01.2026	29.12.2025		

Контрольная точка 1.3.2. Выплаты главы Администрации города осуществлены						30.12.2026			
Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечены организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий»	единиц	590				X	X	X	

Контрольная точка 1.4.1. Проведены спортивные мероприятия в первом полугодии	X	X	X	X	X	01.07.2026	30.06.2026		По состоянию на 01.07.2026 проведено 310 официальных спортивных мероприятий
Контрольная точка 1.4.2. Проведены спортивные мероприятия по итогам года	X	X	X	X	X	30.12.2026			
Контрольная точка 1.4.3. Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	X	X	X	X	X	31.03.2026	05.03.2026		
Контрольная точка 1.4.4. Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	X	X	X	X	X	30.06.2026	30.06.2026		

Контрольная точка 1.4.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	20.12.2025			
Мероприятие (результат) 1.5. «Обеспечено содержание имущества»	Условных единиц	1				X	X	X	

2. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 x 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение		

			<1>	<1>			
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий 1. «Развитие физической культуры и спорта» – всего, в том числе:	247255,1	247255,1	247255,1	247255,1	124813,1	50,5%	
областной бюджет	-	-	-	-			
местный бюджет	247255,1	247255,1	247255,1	247255,1	124813,1	50,5%	
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными автономными учреждениями» – всего, в том числе:	88120,1	88120,1	88120,1	88120,1	43012,8	48,8%	
местный бюджет	88120,1	88120,1	88120,1	88120,1	43012,8	48,8%	
из них: УФКС	88120,1	88120,1	88120,1	88120,1	43012,8	48,8%	
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями» – всего, в том числе:	153634,2	153634,2	153634,2	153634,2	79952,9	52%	

местный бюджет	153634,2	153634,2	153634,2	153634,2	79952,9	52%	
из них: УФКС	153634,2	153634,2	153634,2	153634,2	79952,9	52%	
Мероприятие (результат) 1.3. «Осуществлены выплаты главы Администрации города Новочеркасска» – всего, в том числе:	192,0	192,0	192,0	192,0	96,0	50%	
местный бюджет	192,0	192,0	192,0	192,0	96,0	50%	
из них: УФКС	192,0	192,0	192,0	192,0	96,0	50%	
Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечены организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий» – всего, в том числе:	5169,7	5169,7	5169,7	5169,7	1697,6	32,8%	
местный бюджет	5139,7	5139,7	5139,7	5139,7	1697,6	32%	
из них: УФКС	5139,7	5139,7	5139,7	5139,7	1697,6	32%	
Мероприятие (результат) 1.5. «Обеспечено содержание имущества» – всего, в том числе:	169,1	169,1	169,1	169,1	53,8	31,8%	
местный бюджет	169,1	169,1	169,1	169,1	53,8	31,8%	
из них: УФКС	169,1	169,1	169,1	169,1	53,8	31,8%	

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом – 50,5%

3. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий рисков	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)

Начальник Управления по
Физической культуре и спорту
Администрации города



Е.Е. Зленко

07.07.2026

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной (комплексной) программы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске» за 1 полугодие 2026г.

1.Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов)
и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Значение мероприятия				Дата наступления контрольной			Комментарий <2>
		базовое	плановое, на конец отчетного периода	фактическое, на конец отчетного периода	прогнозное, на конец отчетного периода	плановая	фактическая <1>	прогнозная <1>	
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено эффективное управление реализацией Программы»									
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность аппарата УФКС (в части выплат по оплате труда работников)»	Условных единиц	1	1	1	X	X	X	X	

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечена деятельность аппарата УФКС (в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения функций аппарата УФКС)»	Условных единиц	1	1	1	X	X	X	X	
--	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	--

2. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 x 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная ропись	лимиты бюджетных обязательств <1>	принятые бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий 2. «Обеспечение	11513,9	11513,9	11513,9	11513,9	5655,4	49,1%	

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске»» – всего, в том числе:							
местный бюджет	11513,9	11513,9	11513,9	11513,9	5655,4	49,1%	
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность аппарата УФКС (в части выплат по оплате труда работников)» – всего, в том числе:	11453,9	11453,9	11453,9	11453,9	5655,4	49,1%	
местный бюджет	11453,9	11453,9	11453,9	11453,9	5655,4	49,1%	
из них: УФКС	11453,9	11453,9	11453,9	11453,9	5655,4	49,1%	
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечена деятельность	60,0	60,0	60,0	60,0	-	-	


аппарата УФКС (в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения выполнения функций аппарата УФКС)» – всего, в том числе:							
местный бюджет	60,0	60,0	60,0	60,0	-	-	
из них: УФКС	60,0	60,0	60,0	60,0	-	-	

. Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом – 49,1% (графа 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

3. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий рисков	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)

Начальник Управления по
Физической культуре и спорту
Администрации города



Е.Е. Зленко

07.07.2026